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Resumen: 
 
 
El proyecto que se presenta a continuación consiste en la investigación y la 
aplicación de la metodología de la reingeniería de procesos en la empresa 
DaCodes. El core businessde DaCodes se basa en el desarrollo de software para 
web y App, y en concreto nos centraremos en DaCodes for Business. El objetivo de 
esta metodología es rediseñar los procesos más críticos y optimizar tanto los 
recursos humanos como los temporales, intentando ahorrar tiempo y dinero en 
estas fases. 
 
La problemática de DaCodes radica en la falta de una estructura y organización 
clara debido al gran crecimiento que la empresa ha tenido pasando de 3 empleados 
a 29 en tan solo cuatro años y medio. Nos hemos centrado en los 6 problemas más 
importantes que tenía DaCodes con el objetivo de crear el mayor impacto posible. 
 
Para seleccionar las mejores alternativas a las diferentes problemáticas encontradas 
hemos utilizado tanto el Brainstorming como el Benchmarking, para conocer tanto 
nuevas alternativas como las empleadas por las compañías punteras del mercado.  
 
Una vez implementadas las soluciones en el proceso de DaCodes mediante la 
aplicación de la metodología de reingeniería de procesos hemos podido calcular los 
ahorros en tiempo y en dinero. Estos valores se encuentran detallados en el 
apartado de los resultados del presente documento. 
 
Al final de este escrito se mencionan los beneficios que se obtuvieron y los que no, 
así como los logros que se alcanzaron al final del proyecto y algunas de 
recomendaciones para los socios de DaCodes. 
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Capitulo 1. Información del proyecto 
 
1.1 Introducción 
 
 
El proyecto “Reestructuración de los procesos de DaCodes for Business mediante 
técnicas de reingeniería de procesos” se llevará a cabo en la empresa DaCodes la 
cual se dedica a la digitalización de los procesos de las empresas con el objetivo de 
optimizarlos. 
Este proyecto consiste en el rediseño de procesos de la empresa DaCodes 
mediante reingeniería de procesos.   
Primero se describirá cual es la situación actual de la empresa, cuáles son sus 
servicios y su estado del arte. 
A continuación, describiremos los procesos actuales mediante mapas de procesos, 
formularemos la problemática de éstos y por último rediseñaremos los procesos 
según el marco teórico que nos proporciona la reingeniería de procesos. Algunas de 
las herramientas de diagnóstico de evaluación de procesos serán: el diagrama de 
flujo, brainstorming, benchmarking... 
Con la implementación de este proyecto se pretende aumentar la eficiencia, la 
eficacia y la productividad de los procesos y el grado de satisfacción de los clientes. 
 
A lo largo de este proyecto se desarrollarán competencias adquiridas durante 
nuestra formación académica de ingeniero industrial como por ejemplo: interpretar, 
analizar e integrar información y datos; Identificar y entender necesidades reales del 
cliente o mercado y aplicar tecnologías, técnicas y herramientas modernas de 
ingeniería entre otras. Por lo que respecta a nuestros conocimientos teóricos este 
proyecto versa sobre la búsqueda, desarrollo e innovación en productos, procesos o 
metodologías. 
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1.2 Antecedentes 
 
Nuestro proyecto se va a desarrollar en el medio empresarial, en concreto se basará 
en la empresa DaCodes S. de R.L. de C.V. Esta empresa se encuentra en el TecniA 
Parque Tecnológico y de Innovación situado dentro de las instalaciones de la 
Universidad Anáhuac Mayab, ocupando prácticamente la tercera planta al completo 
y en actual expansión.  
 
DaCodes fue fundada el agosto de 2014 por tres socios, Carlos Vela Canul 
(Ingeniero Mecatrónico), Jorge Campos Berny (Ingeniero Industrial) y Mauricio 
Moreno Jure-Cejin (Ingeniero Industrial). La idea empresarial nace en el 2012 con el 
proyecto final de carrera de ingeniería de los socios llamado “Mayabus”. Gracias al 
impacto positivo que este proyecto logró, tanto para los estudiantes usuarios del 
servicio de transporte como para la Universidad, los tres socios decidieron crear una 
empresa que pudiera amplificar este impacto positivo y acercar herramientas 
tecnológicas como ésta, a un mayor número de organizaciones, empresas, 
instituciones, y ciudadanos.  
 
La misma empresa se define como: “Líderes en el Diseño y Desarrollo de Software 
en el Sureste Mexicano gracias al equipo interdisciplinario de Ingenieros de 
Software, Diseñadores UI/UX, Mercadólogos, Ingenieros de Procesos, Consultores 
en Innovación y Administradores que trabajamos de la mano día tras día para crear 
Soluciones que se ajusten perfectamente a las necesidades de nuestros Clientes.”. 
[1] En otras palabras DaCodes se encarga de simplificar el día a día de las 
empresas optimizando procesos mediante el desarrollo de Software que ellos 
mismos diseñan de la mano de sus clientes.  
 
Dentro de la misma empresa podemos diferenciar tres áreas de trabajo:  
 
DaCodes for Business: este servicio ofrece un proceso eficiente para el 
desarrollo y la implementación de herramientas tecnológicas 100% personalizadas 
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dentro de empresas, instituciones y organizaciones. Para empresas ya existentes 
que quieran optimizar y mejorar procesos que ya utilizan. [1] 
 
DaCodes for StartUps: este servicio está diseñado específicamente para el 
desarrollo de proyectos tecnológicos innovadores. DaCodes trabaja de la mano con 
los creadores de la idea inicial con el objetivo de finalizar con éxito el desarrollo del 
proyecto. Orientado a proyectos nuevos e ideas innovadoras que aún están por 
materializarse. [1] 
 
DaCodes Academy: este servicio se desmarca de los otros dos anteriores, 
ya que no está orientado a diseño y desarrollo de software para mejora o creación 
de procesos, sino que es un espacio donde aprenderás a dominar el arte del siglo 
XXI con cursos intensivos de programación en los lenguajes y tecnologías que más 
te interesen. Al finalizar el curso serás capaz de desarrollar iOS Apps, Android Apps, 
Web Apps, Bases de Datos, UI/UX, diseño gráfico y mucho más. [1] 
 
DaCodes cuenta con 28 empleados actualmente en plantilla, más de 15 aliados 
estratégicos, 25 colaboradores, 65 clientes y ha realizado más de 75 proyectos 
hasta el momento. La empresa trabaja en campos muy diferentes y así engloba 
prácticamente todo el mercado empresarial, desde el sector del transporte hasta 
aplicaciones deportivas, pasando por salud y bienestar. 
 
Como se puede notar DaCodes ha crecido muy rápido, en tan solo cuatro años y 
medio ha conseguido pasar de 3 integrantes a 29, de focalizarse en un proyecto a 
trabajar en más de 4 a la vez. Este crecimiento conlleva más ingresos y denota que 
la empresa está funcionando, pero por otro lado al ser un crecimiento descontrolado 
aún nadie se ha sentado a redactar una pauta de trabajo y a organizar cuales deben 
de ser los pasos que seguir desde que entra un proyecto hasta que éste está 
terminado. 
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1.3 Descripción del problema: 
 
El problema principal de DaCodes, tal y como hemos introducido en el apartado 
anterior, se basa en la inexistencia de una estructura organizativa de trabajo. No hay 
una organización clara de los procesos que se deben llevar a cabo en función del 
proyecto en el cual tienen que trabajar.  
 
Esta mala praxis desencadena una serie de consecuencias negativas que afectan 
directamente a los beneficios de la empresa. En primer lugar, destacamos la pérdida 
de tiempo debido principalmente a repetir procesos y volver a plantearlos desde 
cero sin tener en cuenta la experiencia pasada. Esto también es debido a la pérdida 
de información, otro de los puntos a mejorar de DaCodes. Es muy importante tener 
una estructura organizativa de trabajo para evitar esta pérdida de conocimiento y 
más en una empresa que realiza muchos proyectos y por lo tanto realizará los 
mismos procesos muchas veces. 
 
Por otro lado, DaCodes también se enfrenta a la problemática de la dilución de 
responsabilidades, no están totalmente claros los roles y las tareas que cada uno 
tiene que hacer en los diferentes proyectos.  
 
Por último, otra de las consecuencias directas de la falta de tener los procesos 
estructurados y definidos es el mal uso de los recursos humanos y materiales. No se 
dedica el suficiente tiempo al dimensionado del proyecto y a la posibilidad de 
compararlo con anteriores para poder asignar el número correcto de empleados en 
cada fase.    
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1.4 Justificación del proyecto: 
 
El motivo principal que nos ha llevado a la realización de este proyecto es la falta de 
una estructura organizativa de trabajo. DaCodes necesita una pauta clara para 
saber qué fases se deben realizar, cuanto tiempo y que recursos (tanto materiales 
como humanos) deben asignar a cada una de estas fases.  
 
Con la realización de este proyecto se busca mejorar la empresa a nivel 
organizativo, redefinir las fases y procesos que se van a realizar cada vez que entre 
un nuevo proyecto. Se deberá también definir el tiempo que se asignará a cada una 
de estas fases basándose en experiencias anteriores de proyectos similares, al igual 
que también se deberán definir los empleados adecuados basándose en sus 
trabajos y experiencias previas.  
 
También se busca añadir una fase de análisis y recolección de información y 
aprendizaje de cada uno de los proyectos que se van realizando en la empresa. Con 
el fin de evitar la pérdida de información y de tiempo que conlleva el hecho de 
enfrentarte a las mismas problemáticas una y otra vez. 
 
Se espera que mediante la realización de una estructura organizativa de trabajo se 
obtenga un aumento en los beneficios económicos y una mayor satisfacción laboral, 
debido a la reducción de tiempos y recursos empleados en los proyectos.  
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1.5 Alcance y limitaciones 
 
1.5.1 Alcance 
 
Se pondrá en práctica la metodología de la reingeniería de procesos que busca 
resolver la problemática principal de la organización estructural de los proyectos de 
DaCodes. Como hemos mencionado en el apartado 1.2 Antecedentes podemos 
diferenciar tres tipos de ramas en las que trabaja DaCodes, nosotros nos vamos a 
centrar en el estudio de los proyectos pertenecientes a DaCodes for Business. 
 
1.5.2 Limitaciones 
 
Nuestra limitación principal es el tiempo, ya que realizar ambos prácticums en poco 
más de tres meses no nos permite abarcar todas las ramas de la empresa y nos 
obliga a centrarnos en uno de los procesos. Como hemos mencionado 
anteriormente nos vamos a centrar en DaCodes for Business dejando así fuera de 
nuestro trabajo los proyectos relacionados con DaCodes for Startups y DaCodes 
Academy. De esta manera al focalizarnos en un tipo en concreto de proyectos nos 
permitirá implementar nuestra solución, obtener resultados y analizarlos en el 
tiempo que disponemos. 
 
  
7 
 
 
 
1.6 Objetivos 
 
1.6.1 Objetivo General 
 
Crear una estructura organizativa de trabajo basada en la metodología de la 
reingeniería de procesos, que proporcione a la empresa una pauta clara y definida 
de todos los procesos y pasos que se deben llevar a cabo desde que un proyecto de 
DaCodes for Business entra en la empresa hasta que éste finaliza. 
 
1.6.2 Objetivos Específicos 
 
● Analizar el procedimiento actual que se realiza para los proyectos 
● Identificar cada uno de los procesos que se deben llevar a cabo en un 
proyecto de DaCodes for Business 
● Detallar las actividades de cada uno de estos procesos 
● Definir tiempo y recursos que se deben asignar a cada proceso 
● Crear plantillas de entregables simples y fáciles de usar para cada una de las 
etapas del proyecto 
● Optimizar los recursos de la empresa e incrementar el beneficio que ésta 
recibe de cada proyecto de DaCodes for Business 
 
 
1.7 Entregables 
 
● Diagrama de procesos actual  
● Propuesta de diagrama de procesos nuevo 
● Explicación detallada de cada una de las actividades que formarán el nuevo 
proceso 
● Plantillas para los nuevos entregables de cada fase del proceso 
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1.8 Calendario del proyecto y descripción de actividades 
 
 
ACTIVIDAD S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 
Actividad 1               
Actividad 2               
Actividad 3               
Actividad 4               
Actividad 5               
Actividad 6               
Actividad 7               
Actividad 8               
Actividad 9               
Actividad 10               
Actividad 11               
Actividad 12               
Actividad 13               
Actividad 14               
Actividad 15               
 
Figura 1.1 Calendario de Actividades 
 
Las actividades que se realizarán para la elaboración de este proyecto se describen 
de la siguiente manera: 
 
1. Visita de las instalaciones y entrevista con los socios 
2. Análisis de la situación actual de la empresa 
3. Entrevistas con los empleados que participan en el proceso de DaCodes for 
Business 
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4. Toma de decisión de la problemática 
5. Investigación de la metodología de reingeniería de procesos: 
a. Diagrama de flujo 
b. Brainstorming 
c. Benchmarking 
6. Redacción de los capítulos 1 y 2 
7. Aplicación de la metodología y de dichas técnicas para el diseño del nuevo 
diagrama de procesos y detalle de las actividades  
8. Creación de plantillas para los nuevos entregables de cada fase del proceso 
9. Implementación de la nueva metodología de trabajo en proyecto de DaCodes 
for Business 
10. Redacción de los capítulos 3 y 4 
11. Análisis de los resultados extraídos utilizando la nueva estructura y 
entregables 
12. Redacción de los capítulos 5 y 6 
13. Revisión y ajustes de detalles 
14. Preparación entrega final 
15. Presentación final 
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Capitulo 2. Marco Teórico 
 
2.1 Introducción 
 
En la sección 1.6 Objetivos se establece como objetivo general del proyecto el 
incremento de la eficiencia, la eficacia y la productividad de los procesos de 
DaCodes mediante el rediseño de éstos. 
En este capítulo se muestra cómo a través de la reingeniería de procesos se 
consiguen dichos objetivos. 
A continuación, se explica en qué consiste la reingeniería de procesos, sus 
principios y características, las fases de la reingeniería de procesos y por último, 
también se mencionan diferentes técnicas y herramientas que se usarán a lo largo 
del proceso. 
 
2.2 Definición de Reingeniería de Procesos 
 
La Reingeniería de Procesos, también conocida como innovación de procesos y 
rediseño de procesos centrales (por sus siglas en inglés, BPR, Business Process 
Reengineering), tiene como objetivo reducir los costes empresariales y las 
redundancias de procesos internos. Intenta reestructurar capas de gestión 
improductivas y remodelar procesos de manera diferente, pero, a diferencia de otras 
técnicas de gestión de procesos, lo hace en una escala mucho más amplia.  
 
Se considera como una de las herramientas de gestión, de hecho, se trata de una 
de las más recientes ya que aparece a finales de la década de los ochenta creada 
por Michael Hammer y James Champy. No es la única herramienta que se utiliza 
para dicha labor, otra de cierta relevancia es TQM (Total Quality Management) o 
Gestión de la Calidad Total.  
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La reingeniería de Procesos se basa en plantearse una pregunta: “Si tuvieras que 
volver a crear la empresa desde cero, o un proceso en concreto, teniendo en cuenta 
lo que ya sé y la tecnología disponible, ¿Cómo sería mi nueva empresa o proceso?”. 
Una vez nos planteamos esta pregunta también es muy importante tener claros y 
profundizar en los cuatros conceptos claves de esta metodología: 
 
1. Base: debemos hacernos las preguntas más básicas sobre nuestra empresa 
y su funcionamiento y así cuestionarnos los supuestos más básicos sobre los 
que se asienta nuestro negocio. Un error muy frecuente se da cuando los 
responsables de implantar la BPR se centran exclusivamente en el cómo 
hacer las cosas, sin considerar en ningún momento la posibilidad de dejar lo 
que se está haciendo y empezar a realizar actividades completamente 
nuevas. 
 
2. Radical: el rediseño debe de llegar a la raíz de la empresa. No se trata de 
arreglar lo que ya está implementado o hacer cambios meramente 
superficiales, sino que se debe hacer un paso adelante y abandonar lo 
obsoleto.  
 
3. Espectacular: como tercer concepto clave las mejoras a implementar de la 
BPR deben de ser saltos gigantescos en el rendimiento, no deben de ser 
marginales ni incrementales.  
 
4. Procesos: este es el concepto más importante y para entenderlo mejor 
primero lo definiremos. Denominamos proceso al conjunto de actividades que 
recibe uno o más insumos y crea un producto de valor para el cliente. Las 
compañías deben mentalizarse de que la importancia de las tareas, objeto de 
estudio en la mayor parte de las empresas, se encuentra condicionada por la 
visión de conjunto que implica el proceso, ya que estas tareas individuales no 
tienen importancia si el proceso global no funciona. Las condiciones de un 
proceso son:  
○ Se pueden describir las entradas y las salidas. 
○ El proceso cruza uno o varios límites organizacionales. 
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○ Los procesos cruzan verticalmente y horizontalmente la organización 
○ En los procesos se definen las metas y los fines en vez de acciones y 
medios. 
○ Los procesos tienen que poder ser comprendidos de manera fácil por 
cualquier persona de la organización. 
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2.3 Principios y Características 
 
La reingeniería de procesos consta de varios principios y/o características 
fundamentales: 
 
1. Los proyectos de reingeniería deben contar con el apoyo de la gerencia y 
estar alineados con la estrategia empresarial. 
 
2. Es necesario centrarse en los procesos y no en las funciones y 
responsabilidades. Una vez modificados los procesos se producirán los 
cambios en las responsabilidades pertinentes. 
 
3. Los procesos deben enfocarse hacia al cliente. Las actividades que no creen 
valor al cliente deben ser minimizadas o eliminadas si se pudiere ya que la 
finalidad última es generar valor. 
 
4. Es necesaria la colaboración y predisposición de los trabajadores para la 
aceptación de los nuevos procesos diseñados con las nuevas metodologías, 
técnicas, cambios de responsabilidades y cambios organizacionales que 
estos puedan conllevar. Además, se potencia la participación de los 
trabajadores tanto en el diseño como en la toma dedecisiones en los nuevos 
procesos. 
 
5. Los procesos deben diseñarse de manera flexible para poder ser modificados 
en un futuro. La idea es diseñar procesos de manera que se puedan mejorar 
continuamente. 
 
6. Es necesario establecer indicadores para establecer el éxito de los nuevos 
procesos diseñados. Reducción de tiempos, reducción de costes, grado de 
satisfacción de los clientes, grado de satisfacción de los empleados... 
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2.4 Fases de la Reingeniería de Procesos 
 
Las cuatro etapas básicas de las que consta la reingeniería de procesos son: 
 
1. Definición del plan estratégico en relación al proyecto: Se define el proyecto de 
reingeniería teniendo en cuenta la estrategia de la empresa. Se realiza un análisis 
de la empresa para obtener una visión general. Para ello se realiza un diagrama de 
proceso global de la empresa y otras técnicas como encuestas, entrevistas…  
Se selecciona el equipo que llevará a cabo la reingeniería y se inicia una campaña 
interna dentro de la empresa para concienciar a los trabajadores y superar las 
reticencias. El objetivo último de esta fase es determinar cuáles son los procesos 
prioritarios que se van a rediseñar. 
 
2. Análisis de los procesos: En esta etapa se analizan y describen los procesos 
escogidos previamente.  
Se realiza se realiza un diagrama de flujo detallado para determinar las actividades 
que conforman cada proceso y quien es su responsable. Se determinan los límites 
de los procesos, los inputs y outputs de cada actividad, los recursos y tiempo 
consumidos… También es necesario describir qué información y/o documentación 
es necesaria para llevar a cabo cada actividad. Una vez realizado el diagrama de 
flujo se analiza para determinar los puntos clave del proceso, donde se toman 
decisiones que afectan al conjunto de éste, y los factores críticos del proceso, que 
son las actividades de cuya realización correcta depende el éxito del proceso. 
A continuación, se identifican y se analizan cuáles son los problemas que se 
encuentran directamente relacionados con el objetivo de la reingeniería que ya 
habremos determinado previamente en el punto 1. Para ello primero analizamos el 
diagrama de flujo en el que podemos encontrar ya los primeros problemas: 
Actividades sin valor agregado, actividades y responsabilidades duplicadas 
actividades con falta de recursos, excesivo consumo de recursos, cuellos de botella, 
tiempos excesivos... 
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Además, se pueden usar diferentes técnicas de análisis como por ejemplo: 
Brainstorming, Diagrama de afinidades, Diagrama de interrelaciones, Diagrama de 
Ishikawa, Gráfico de control, Diagrama de Pareto, Histograma, Benchmarking...  
Es muy importante en esta fase establecer medidores para comprobar si los 
procesos/actividades cumplen con los requisitos que se esperan y evaluar su 
funcionamiento. Estos medidores tienen que estar alineados con los requerimientos 
de los clientes. 
 
3. Rediseño de los procesos: a la hora de rediseñar un proceso se seguirá la regla 
ESIA (Elimine, Simplifique, Integre, Automatice) del libro Reingeniería de Peppard y 
Rowland, 1995. Esta consiste en 4 conceptos: 
● ELIMINE: Sobreproducción, Tiempos de espera, transporte, proceso, 
Inventarios, Defectos/fallas, Duplicación, Reformateado, Inspección y 
Conciliación. 
● SIMPLIFIQUE: Formas, Procedimientos, Comunicación, Tecnología, Áreas 
con problemas, Flujos y Procesos. 
● INTEGRE: Puestos de trabajo, Equipos, Clientes y Proveedores. 
● AUTOMATICE: Sucio, Difícil, Peligroso, Aburrido, Captura de datos, 
Transferencia de datos y Análisis de datos. 
 
También existen varias técnicas para rediseñar los procesos en las que se aplican 
conceptos vistos en la regla ESIA. Algunas de estas técnicas son: 
● Compresión horizontal: Consiste en agrupar varias tareas en una sola. 
● Compresión vertical: Consiste en bajar el nivel de toma de decisiones en la 
jerarquía al nivel más bajo posible en el que se puedan tomar de manera 
apropiada. 
● Reordenamiento: Se reordenan las actividades de manera más natural. 
● Multiplicidad de versiones: Se diseñan varias versiones de un proceso para 
ejecutar la apropiada en cada caso. 
● Desplazamiento del trabajo: Las actividades se realizan en el lugar más 
apropiado de manera que se desplaza por las fronteras organizacionales. 
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● Minimización de controles: Consiste en hacer los controles y verificaciones 
indispensables y eliminar el resto. Además, se pretende que sea el propio 
trabajador quien los lleve a cabo. 
● Punto único de contacto: Hay responsables claros que se encargan de 
solucionar situaciones, consultas o problemas determinados. 
● Operaciones híbridas: se centralizan o descentralizan operaciones según su 
conveniencia para optimizar los procesos. 
  
Teniendo en cuenta esta regla y toda la información recabada anteriormente se 
rediseñará el proceso proponiendo desde modificaciones totales a ajustes parciales 
describiendo de manera clara los objetivos que se quieren alcanzar y los beneficios 
que se esperan obtener. Además, se tiene que asegurar el compromiso de la 
dirección con la óptica del nuevo proceso. Es necesario llevar a cabo un plan 
detallado respecto a los objetivos, acciones, responsables, tiempos, recursos… 
 
Este diseño se puede separar en dos partes:  
● Visión: En esta parte se desarrolla el nuevo proceso de manera primaria. 
Debe ser comprensible para todo el personal. 
● Solución: En esta esta etapa se produce un diseño técnico y un diseño 
cultural-organizacional de la empresa. En esta etapa se busca plasmar lo 
desarrollado en la visión especificando qué tecnologías se usarán. Es 
importante se realizar un análisis detallado de las tecnologías existentes en el 
mercado para encontrar la solución que mejor se adapte a nuestro proyecto. 
Además, es necesario comprobar que las propuestas de cambio no se 
contraponen con normativas legales. 
 
4. Implementación del nuevo proceso: Esta etapa consiste en aplicar el plan 
detallado en el apartado anterior. La implementación del proceso tiene que ser 
llevado a cabo de manera flexible ya que este puede suponer un gran impacto en la 
organización. Esta implementación se tiene que complementar con una estrategia 
de motivación a los empleados, una gran estrategia de comunicación, formación a 
los empleados, compensaciones económicas… 
17 
 
 
 
Una vez hecha la transición al nuevo proceso diseñado es necesario evaluar sus 
resultados para comprobar su éxito. Por último, es necesario hacer un seguimiento y 
un plan de mejora continua para mejorar poco a poco los procesos. 
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2.5 Instrumentos y Técnicas 
 
 
2.5.1 Diagrama de proceso/diagrama de flujo 
 
Un diagrama de proceso o diagrama de flujo o flujograma o diagrama de actividades 
es la representación gráfica en la que se describe un algoritmo o proceso.  
Se usan para documentar, estudiar, analizar procesos complejos en diagramas 
fáciles de entender.  
 
Su origen se remonta al año 1921. Los ingenieros Frank Gilbreth y Lillian Gilbreth 
presentaron el llamado diagrama de flujo de procesos en la Sociedad Americana de 
Ingenieros Mecánicos (ASME). A partir de ese momento está técnica se empezó a 
difundir hasta convertirse en una técnica ampliamente usada en numerosos 
campos. 
 
Algunos de estos campos de aplicación son por ejemplo en Marketing, para difundir 
políticas de comunicación; en ventas, para dibujar un proceso de ventas; en 
negocios, para realizar un plan de desarrollo de un producto; en manufactura, para 
indicar la composición química de un producto; en ingeniería, para representar flujos 
de procesos... 
Mediante el diagrama de flujo se describe visualmente las actividades que 
conforman un proceso y la relación secuencial entre ellas. De esta manera se facilita 
la comprensión de cada actividad y su relación con las otras. Además, se explicita el 
flujo de información y materiales, las diferentes ramas del proceso, los bucles 
repetitivos, los diferentes departamentos que participan del proceso, las operaciones 
que son interdepartamentales... 
El diagrama de flujo utiliza unas determinadas figuras geométricas que representan 
cada actividad del proceso que está siendo analizado. Estas figuras estarán 
conectadas entre sí mediante flechas y líneas que marcan la dirección y el sentido 
del flujo que puede ser de cualquier naturaleza. De esta manera se establece todo 
el recorrido del proceso como si de un mapa se tratara.  
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Hay cuatro tipos de diagramas de flujo: 
 
● Horizontal: El flujo o la secuencia de actividades se recorre de izquierda a 
derecha 
● Vertical: El flujo o la secuencia de actividades va de arriba a abajo. Consiste 
en una lista ordenada de las actividades de un proceso en la que se 
proporciona la información necesaria. 
● Panorámico: El proceso entero está representado en una sola hoja. Su 
comprensión es más fácil. Este tipo de diagrama usa tanto el modelo 
horizontal como el vertical, diferentes actividades simultáneas y la 
participación de varios departamentos. 
● Arquitectónico: Es la representación del itinerario de trabajo de una forma o 
persona en el plano arquitectónico de su área de trabajo. 
 
Algunos de los símbolos más comunes usados en los diagramas de flujo son: 
 
 
 
Figura 2.1 Símbolos diagrama de flujo 
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2.5.2 Brainstorming 
 
El Brainstorming también conocido como “lluvia de ideas” o “tormenta de ideas” es 
una herramienta que nos ayuda a sacar nuestra creatividad. Es una técnica de 
grupo para generar ideas originales sobre temas o problemáticas determinadas en 
un ambiente relajado. 
 
Esta herramienta fue creada por Alex Faickney Osborn en el año 1939 cuando su 
búsqueda de ideas creativas resultó en un proceso interactivo de grupo que 
facilitaba la creación de más y mejores ideas que las creadas de manera 
independiente por individuos. 
 
La realización del Brainstorming se suele hacer entre 6-8 personas, se necesita 
unos 15 minutos de preparación, la duración completa es de aproximadamente 90 
minutos, se considera una herramienta de dificultad media, ya que se necesita 
conocimientos profundos del tema a tratar y no tener miedo a fallar. 
 
Esta técnica necesita de pizarra, rotuladores, notas adhesivas, cronómetro y un 
espacio como una sala de reuniones donde poder realizar la sesión de manera 
cómoda y organizada. 
 
A continuación, se explican las cuatro reglas básicas del Brainstorming: 
● Suspender el juicio: No se permite ningún tipo de crítica cuando surgen las 
ideas. Crear y juzgar al mismo tiempo es como echar agua caliente y fría en 
el mismo cubo. Este proceso es complicado, ya que, tendemos a juzgar y 
utilizar nuestro lado más crítico instantáneamente. La etapa de evaluación se 
reserva para después.  
● Pensar libremente: Es muy importante que surjan ideas de todo tipo, a 
menudo las mejores ideas derivan de otras totalmente locas, imposibles o 
inimaginables. Esta técnica te permite pensar fuera de los límites de lo 
habitual, de lo normal, y así pueden surgir soluciones nuevas y geniales. 
Algunas ideas salvajes se transforman en prácticas.  
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● La cantidad es importante: Esta tercera regla hace referencia a la 
importancia de generar cuantas más ideas mejor, ya que, cuanto mayor sea 
el número de ideas más fácil será hacer una criba entre ellas y escoger las 
mejores. Se suele fijar un objetivo entre 50 - 100 ideas antes de iniciar la 
sesión de Brainstorming dependiendo del tema que se vaya a tratar. 
● El efecto multiplicador: Esta regla nos permite combinar diferentes ideas 
y/o mejorarlas para crear nuevas. Los participantes pueden sugerir mejoras 
de las ideas de los demás o conseguir una idea mejor a partir de otras dos. 
Las ideas de los demás deben ser utilizadas como estímulos para generar 
más y mejores. 
 
Hay muchas variantes sobre la lluvia de ideas y esto crea una gran variedad de 
etapas que se pueden seguir. Aquí resumimos las etapas básicas del Brainstorming 
que siempre se tienen que realizar: 
 
1. Se nombra a un conductor 
2. Definir el tema o el problema 
3. Reunir al equipo más adecuado  
4. Se explican las reglas a seguir (las cuatro nombradas anteriormente)  
5. Se emiten las ideas libremente 
6. Se listan todas las ideas, y deben registrarse 
7. Se analizan, evalúan y organizan las ideas 
 
Estas son las siete fases principales del Brainstorming, una vez ya tenemos todas 
las ideas organizadas se procede a tomar las decisiones y desarrollar las mejores. 
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2.5.3 Benchmarking 
 
El benchmarking consiste en la obtención de nuevas ideas o de información 
comparando productos, servicios o procesos de trabajo de tu empresa con los de 
empresas que evidencian las mejores prácticas sobre el área de interés, es decir 
con aquellas empresas líderes, más competidoras del mercado o más innovadoras. 
Esta técnica está encaminada a la mejora continua, por lo tanto, es un proceso 
sistemático y continuo, y orientada fundamentalmente a los clientes. 
El benchmarking implica comprender lo que está haciendo el sujeto con el que se 
compara y adoptar prácticas propias, realizando los cambios necesarios. No se trata 
de copiar las prácticas. Debemos efectuar una adaptación a las circunstancias y 
características de nuestra empresa u organización. 
Además, cabe destacar la innovación que representa esta técnica por ser un 
proceso sistemático de búsqueda de nuevas ideas a lo largo de todo tipo de 
empresas similares. 
 
Está técnica se origina en Estados unidos a finales de los años 60 aunque no es 
hasta los años 80 que se hace más popular debido a su uso por la compañía Xerox. 
En los años 70 Xerox tenía el 70% del mercado mundial. Poco a poco fue perdiendo 
mercado frente a otras compañías como Minolta, Ricoh y Canon. Es entonces 
cuando decide comparar sus prácticas con estas empresas. Xerox investiga las 
prácticas de sus competidores y descubre que tienen prácticas más eficientes, que 
generan productos con mejor calidad y con menores costes de producción.  Xerox 
decide aplicar el benchmarking y sus efectos son espectaculares mejorando en 
todas las áreas donde su desempeño era mucho menor. Tal fue la mejora que 
Xerox ganó el premio de calidad de Malcolm Bridge en 1989. 
 
Existen cuatro tipos de Benchmarking: 
 Benchmarking competitivo: Consiste en compararse con aquellos 
competidores más directos e incluso indirectos o aspiracionales. Este tipo es 
más difícil de conseguir debido a las reticencias de las empresas 
competidoras a facilitar información. A veces se consigue información de 
terceras empresas o proveedores.  
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 Benchmarking funcional: Consiste en compararse con competidores no 
directos. Puede ser porque en el mercado en el que actúan sea 
geográficamente distinto o porque intervengan en otro sector diferente.  
 Benchmarking interno: Consiste en compararse con las diferentes empresas, 
plantas o grupos del propio grupo. 
 Benchmarking integral: Consiste en aplicar los tres anteriores. 
 
Existen cuatro fases en la aplicación del benchmarking: 
 Planificación: Se debe alinear la elección del objeto del benchmarking con la 
estrategia de la empresa. A continuación, se debe hacer una búsqueda de 
aquellas empresas con mejores prácticas y seleccionar las que se consideren 
más apropiadas. Por último, se debe determinar de dónde extraemos los 
datos, ya sean fuentes internas o fuentes externas. 
 Recolección y análisis de información: Primeramente, tenemos que hacer una 
recogida de información de nuestra empresa. De esta manera podremos 
comparar nuestra empresa con las otras empresas de las que previamente 
ya hemos recopilado información. A continuación, se determina la brecha de 
desempeño actual, es decir, se determina la diferencia de nuestras 
operaciones con las otras organizaciones. En el caso de que la brecha se 
negativa significa que las otras operaciones son el benchmarking y entonces 
es necesario establecer una proyección de los niveles de desempeño futuros. 
 Integración: A partir de los hallazgos encontrados en el benchmarking se 
deben fijar objetivos para cambiar las operaciones. Además, hay que realizar 
una planificación detallada de estos cambios.  
Se deben comunicar los cambios que se van a realizar para buscar la 
colaboración y la aceptación de todos los niveles de la organización. 
Por último, se debe ejecutar el plan e implementar las mejores prácticas. 
 Maduración: En esta fase las nuevas operaciones ya están completamente 
integradas en la organización.  
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Capítulo 3.  Metodología: 
 
En este capítulo se detallará el procedimiento a seguir en la aplicación de la 
metodología de la reingeniería de procesos, tomando como referencias las 
investigaciones siguientes:  
 
- Keeble, P., 1995, A new methodology for business process reengineering, 
Peter, United Kingdom, ipswich. [1] 
- Muthu, Whitman and Cheragi, S.,L. and S., Business process reengineering: 
A consolidated Methodology, USA, Wichita. [2] 
 
3.1 Metodología de la Reingeniería de Procesos 
 
En este apartado se explicará la aplicación de la metodología de la reingeniería de 
procesos mencionada anteriormente en el apartado 2. En cada uno de los pasos a 
seguir se indicará como se realiza y la referencia de la metodología de la cual ha 
sido extraído.   
 
 
Figura 3.1 Diagrama de la metodología de la reingeniería de procesos 
 
3.1.1 Preparación para la reingeniería 
 
Este primer paso de la reingeniería de procesos es muy importante, ya que se 
definirá el equipo de trabajo, se realizará una primera investigación sobre la 
empresa y sus actividades y se identificarán cuáles van a ser los KPIs que nos van 
a ayudar a lo largo de toda la metodología. 
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Figura 3.2 Diagrama de las etapas de la Preparación para la reingeniería 
 
a. Elaboración de un equipo funcional transversal: 
 
Este primer proceso forma parte de la metodología [2] y consiste en la creación de 
un equipo de trabajo que va a estar implicado en el proceso de reingeniería, se 
deberá definir roles y responsabilidades. Para que este equipo sea transversal 
necesitamos componerlo de personas que estén implicadas en cada uno de los 
departamentos que vamos a analizar y modificar. En nuestro caso deberemos de 
crear nuestro equipo de trabajo teniendo en cuenta las limitaciones del Practicum y 
la asignación de roles también vendrá marcada por el mismo factor. 
 
b. Identificar el core business: 
 
Esta etapa hace referencia a la metodología [2] y consiste en analizar las 
actividades que tienen la capacidad de generar valor y que resulta esencial para 
conseguir una ventaja competitiva de gran beneficio para la compañía. En nuestro 
caso vamos a realizar este paso mediante reuniones con los socios y empleados de 
la empresa. Estas reuniones se realizarán de manera individual con cada uno de los 
empleados que formen parte de la división de DaCodes for Business, que 
recordamos que será nuestro objetivo de trabajo.  
 
Pasos a seguir para la realización de las entrevistas: 
 
- Se realizará una pequeña encuesta a los empleados para conocer sus 
nombres, puesto de trabajo y funciones principales antes de realizar las 
entrevistas. 
- En función de las respuestas de la encuesta se preparan las preguntas 
personalizadas para cada uno de los empleados haciendo énfasis en 
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aquellos aspectos o actividades que más interés tengamos. Para ello 
crearemos un documento Word con las preguntas. 
- Se agendará todas las entrevistas de una duración aproximada de 20 
minutos cada una, dejando un tiempo de 10 minutos entre ellas. 
- Se procederá a realizar las entrevistas personales intentando que el 
empleado se sienta lo más cómodo posible y de un modo fluido. Se tomarán 
notas en el mismo documento Word donde tenemos preparadas las 
preguntas. 
- Por último antes de empezar con la siguiente entrevista se tomará un tiempo 
de 10 minutos para analizar la entrevista y acabar de detallar las respuestas 
del entrevistado. 
 
c. Desarrollar el propósito estratégico: 
 
Este paso forma parte de la metodología [2] y consiste en determinar el objetivo a 
largo plazo de la empresa y relacionarlo con los objetivos y alcance del proceso de 
la reingeniería. En nuestro caso este apartado se realizará conjuntamente con el 
paso anterior ya que se utilizarán las mismas entrevistas con los socios para 
conocer el propósito estratégico de DaCodes. 
 
d. Determinar las necesidades del cliente final: 
 
Esta tercera etapa forma parte de la metodología [2] y consiste en determinar las 
necesidades del cliente para enfocar la reingeniería a estos requerimientos. Esta 
información se extraerá mediante un estudio de mercado de los clientes de 
DaCodes y a la vez se realizarán preguntas enfocadas a determinar las 
necesidades del cliente final en las entrevistas con los socios y personas de 
DaCodes que tienen contacto con el cliente final.  
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e. Identificación de KPIs: 
 
La última etapa de la reingeniería de procesos se basa en la selección de 
identificadores que puedan reflejar el estado de la empresa y la 
evolución/crecimiento de diferentes variables para su posterior comparación y 
análisis. En nuestro caso utilizaremos el método de creación de KPIs por Carlos 
Barranco. 
 
Las 7 características que debe tener todo KPI: 
 
1. Son métricas que nunca se refieren a dinero. 
2. Los medimos muy frecuentemente, no como los indicadores de resultado, 
que están asociados al ciclo de los cierres contables. Es normal medir los KPI 
diariamente o semanalmente. 
3. El director general y el equipo directivo de la empresa son quienes 
actúan en función de los KPI. Estos directivos toman decisiones y hacen 
preguntas a sus equipos a partir de los mismos. 
4. Los KPI determinan claramente qué es lo que deben hacer dichos 
equipos, y todo el personal involucrado debe entender claramente el 
indicador en cuestión. 
5. Los KPI exigen un claro compromiso y responsabilidad, tanto de 
directivos como de cargos intermedios o incluso de otros profesionales sin 
subordinado. Igualmente, se pueden usar como una poderosa herramienta 
asociada a la retribución variable. 
6. Tienen un impacto significativo en los denominados Factores Clave de 
Éxito de la empresa. 
7. Los KPI siempre promueven acciones que supongan un impacto 
positivo en el desempeño de la empresa. Hay que evitar situaciones en las 
que una métrica mal definida provoque comportamientos disfuncionales en la 
organización. 
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A partir de estas características que define la metodología seleccionada 
procederemos a identificar y seleccionar cuales van a ser los KPIs que nos van a 
guiar en nuestro proyecto. 
 
 3.1.2 Analizar y mapear el proceso 
 
Este paso es el previo al rediseño de los procesos. Es necesario entender el 
proceso actual antes de empezar a rediseñarlo. Existen metodologías que abogan 
por el saltarse este apartado y ir directamente a la formulación de los nuevos 
procesos. Es este trabajo se han escogido como base dos metodologías que 
consideran fundamental este apartado. 
A continuación se explican los pasos detallados de para llevar a cabo el análisis y el 
mapeo del proceso. 
 
 
Figura 3.3 Diagrama de las etapas del Analisis y mapear el proceso 
 
f. Identificación de las actividades: 
 
Este apartado forma parte de la metodología [2]. Este punto consiste en la creación 
de un documento en el que se recojan las actividades principales que se llevan a 
cabo en el proceso. De esta manera se tendrá una base de cuáles son las tareas 
que se llevan a cabo por la empresa, cuál es su grado de importancia, que 
empleados las llevan a cabo y sus responsables. Además de esta manera se podrá 
realizar un análisis de los recursos empleados para cada tarea. 
Para llevar a cabo este punto se realizarán entrevistas con los empleados y socios 
de Dacodes y se leerá todo tipo de documentación facilitada por la empresa. 
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g. Crear el modelo de procesos: 
 
Este punto de la metodología está explicitada en el documento [1] y [2]. Tal como 
explicamos en el capítulo 2 - Marco teórico este técnica es imprescindible para 
poder analizar y entender el proceso. En el marco teórico también explicamos en 
qué consiste, cuáles son sus elementos principales y sus tipologías. 
 
Para la creación del modelo de procesos usaremos lo siguientes pasos: 
 
- Determinar los principales componentes del proceso: Consiste en identificar 
las actividades que se llevan a cabo en el proceso. Para realizar este punto 
usaremos la documentación recabada en el apartado f anterior. Además se 
identifican las entradas y salidas del proceso. 
- Ordenar las actividades: Una vez hemos identificado las actividades es 
necesario ordenarlas cronológicamente 
- Elegir la tipología de cada actividad: Identificaremos la tipología de cada 
actividad y seleccionaremos el símbolo correcto según la notación explicada 
en el capítulo 2. 
- Conectar las actividades: A continuación conectaremos las actividades de 
manera correcta tal como explicamos en el capítulo 2. Además señalaremos 
el inicio y final del proceso. 
 
h. Valoración de procesos: 
 
Este etapa del análisis y mapeo de procesos forma parte de la metodología [2]. 
Consiste en analizar cada uno de los procesos que forman el modelo de procesos y 
identificar cuales son los que más y menos valor aportan a la empresa. También se 
identifican desconexiones (Cualquier cosa que prevenga al proceso de conseguir los 
resultados deseados). A continuación se analizan cuales son los procesos que 
tienen un relación coste-utilidad mayor mediante ABC y se analizan cuales son los 
procesos que provocan la mayor parte de problemas mediante regla de Pareto. Una 
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Una vez realizados estos pasos se identifican cuáles van a ser los procesos de 
estudio de la reingeniería de procesos.  
 
 
3.1.3 Diseño de procesos 
 
Este tercer paso de nuestra metodología es una parte fundamental ya que se basa 
en la creación y elección de los procesos que se implementarán. Esta fase del 
proyecto nos permitirá conocer los procesos y las mejores prácticas de empresas 
punteras del sector y además crear nuevas propuestas propias. Una vez tenemos 
sobre la mesa todas las alternativas posibles se deberá elegir la mejor y pasar a 
validarlo con los socios de DaCodes. Por último, una vez ya tengamos nuestros 
procesos seleccionados y validados pasaremos a reformular la estructura 
organizativa de DaCodes. 
 
 
Figura 3.4 Diagrama de las etapas del Diseño de procesos 
 
i. Benchmarking: 
 
Esta primera etapa del diseño de procesos forma parte de la metodología [1] y 
consiste en comparar aquellos productos, servicios y procesos de trabajo que 
pertenezcan a organizaciones que evidencien las mejores prácticas sobre el área de 
interés. En nuestro caso buscaremos las mejores prácticas en desarrollo de 
software con el objetivo de transferir el conocimiento de estas prácticas y su 
aplicación. En nuestro caso se realizará siguiendo la metodología explicada en el 
Apartado 2. Marco Teórico.  
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j. Brainstorming: 
 
Es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas 
sobre un tema o problema determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo 
para generar ideas originales en un ambiente relajado. Esta herramienta se llevará a 
cabo para generar ideas que puedan mejorar los procesos. No está contemplada en 
ninguna de las dos metodología que usamos por referencia pero, es una técnica 
ampliamente usada de mucha utilidad. Se llevará a cabo mediante la metodología 
explicada en el Apartado 2. Marco Teórico.  
 
k. Selección de procesos: 
 
Esta etapa es la más importante de la reingeniería de procesos por lo que se 
encuentra en la metodología [1] y [2]. Consiste en seleccionar las mejores 
alternativas de procesos que se han generado en los dos apartados anteriores. 
Además también se pueden usar ideas que hayan surgido durante el análisis y 
mapeo del proceso.  
 
l. Validación procesos: 
 
Esta etapa del proceso forma parte de la metodología [2] y se basa en validar que 
los procesos seleccionados se pueden llevar a cabo y que realmente solucionan la 
problemática propuesta. En nuestro caso esta fase de validación se realizará junto a 
los socios de DaCodes mediante una presentación de las diferentes alternativas. 
Para poder proseguir con nuestra metodología necesitaremos la aprobación de la 
directiva de la empresa para poder llegar a implementarlo. 
 
m. Rediseño de la estructura de la organización: 
 
Este fase forma parte de la metodología [1]. Una vez tenemos los nuevos procesos 
seleccionados y detallados, podemos pasar a reestructurar la organización de la 
empresa para que esta se adapte a las nuevas prácticas. A partir de la información 
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obtenido en el análisis y mapeo del proceso también podremos eliminar puestos 
redundantes, ajustar responsabilidades, cambiar la carga de trabajo… 
Como resultado realizaremos un organigrama de la empresa. 
 
3.1.4 Implementación de la reingeniería 
 
Este cuarto paso de la metodología es uno de los pasos más complicados ya que es 
el que ofrece más resistencia al afectar a un gran número de personas. Es por ello 
que es totalmente necesario dedicar esfuerzos en los siguientes pasos. 
 
 
Figura 3.5 Diagrama de las etapas de la Implementación de la reingeniería 
 
n. Presentación de la reingeniería: 
 
Esta fase de la implementación de la reingeniería forma parte de la metodología [2] 
y consiste en la presentación de los cambios que se van a realizar en la empresa a 
todos los empleados con el objetivo de obtener su implicación y compromiso. En 
nuestro caso se expondrán los cambios a todos los empleados que se vean 
afectados mediante un reunión conjunta.  
 
o. Plan evolutivo de implementación:  
 
Esta fase forma parte de la metodología [1] y [2] consiste en diseñar un plan de 
implementación de la reingeniería con el equipo funcional transversal. Se 
determinará el orden de implementación de las propuestas y el responsable de su 
seguimiento. Es necesario que la implementación se realize de manera paulatina sin 
afectar acusadamente al rendimiento de la empresa.  
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p. Iniciar programa de entrenamiento: 
 
Esta parte del proceso está integrada en la metodología [2] y se basa en la 
necesidad del entrenamiento de los empleados en los nuevos procesos y sistemas 
que se van a usar. Además deben aprender a asumir su nuevo rol en la empresa y 
cómo trabajar con sus compañeros. Descripción de las nuevas responsabilidades de 
cada empleado y de las nuevas herramientas que se usarán. 
 
q. Implementar plan de transición: 
 
Este apartado forma parte de la metología [1] y [2]. Siguiendo el plan evolutivo de 
implementación previamente diseñado se procederá a su implementación. Este 
punto se puede realizar en paralelo con el entrenamiento de los trabajadores. Se 
realizará un documento en el que se detalle el estado de las diferentes propuestas. 
(Grado de implementación, plazos, fallos, comentarios…) 
 
3.1.5 Extracción de resultados y valoración: 
 
Esta última fase de la reingeniería de procesos se basa en el análisis y valoración 
de la implementación realizada en el apartado anterior. Utilizando los KPIs y los 
objetivos marcados al inicio del proceso podemos extraer los resultados y 
analizarlos. 
 
 
Figura 3.6 Diagrama de las etapas de la Extracción de resultados y valoración 
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r. Extracción de resultados: 
 
Este apartado forma parte de las metodologías [1] y [2]. Utilizando los KPIs 
diseñados en el punto 1.e se deberá valorar y cuantificar los resultados que se han 
conseguido con la implementación del proceso de reingeniería.  
 
s. Comparar resultados contra objetivos: 
 
Este apartado forma parte de la metodología [1]. Una vez cuantificados los 
resultados se deberá comparar con los objetivos predefinidos al inicio del proceso 
para analizar si las medidas y procesos que hemos seleccionado e implementado 
están funcionando o de lo contrario deberíamos de rediseñar el proceso de nuevo. 
De esta manera la reingeniería de procesos se convierte en un proceso de mejora 
contínua. 
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Capítulo 4 - Desarrollo 
 
 
En el presente capítulo se desarrolla de forma puntual cada una de las actividades 
que se llevaron a cabo en 7 semanas, mediante el uso de las metodologías 
descritas en el marco teórico. Se describen a detalle las actividades que se 
realizaron para poder solucionar las problemáticas planteadas al principio del 
proyecto.  
 
Así mismo se comentan algunas de las dificultades u obstáculos que se encontraron 
a lo largo del proceso para poder aplicar estas metodologías. Además se dan a 
conocer las soluciones y la forma de evaluar las metodologías aplicadas. 
 
Antes de implementar la metodología de la reingeniería de procesos, se realizaron 
varias reuniones con los socios de DaCodes en la cual se explicaron los pasos a 
seguir de la metodología a aplicar. Así mismo se explicaron las ventajas y beneficios 
de ésta. 
 
Posteriormente se pidió el apoyo de los empleados de DaCodes for Business para 
poder iniciar con lo planteado. 
 
Es importante mencionar que previamente se analizó la forma en que trabajan los 
empleados de DaCodes. Se presenta el diagrama de flujo que representa el estado 
actual de DaCodes antes de aplicar la metodología de la reingeniería de procesos.  
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4.1 Preparación de la reingeniería 
 
Para realizar este apartado de la metodología se realizó una investigación 
exhaustiva de DaCodes. Se usó tanto la información encontrada en la web como la 
información confidencial proporcionada por la propia empresa. Además, se 
realizaron entrevistas con los socios y empleados de DaCodes. 
 
4.1.1 Elaboración de un equipo funcional transversal. 
 
En este primer paso se creó un equipo funcional transversal. Es decir, un equipo 
con trabajadores de todos los departamentos afectados.  
Los miembros de este equipo son los principales responsables de llevar a cabo los 
siguientes pasos de la metodología de la reingeniería de procesos. Los miembros 
del equipo y las tareas que llevan a cabo cada miembro son las siguientes: 
 
- Mauricio Moreno: Socio fundador de DaCodes. Su función será aportar el 
conocimiento necesario para el análisis actual de la empresa, validación de 
las propuestas realizadas e implementación y seguimiento de éstas. 
- Eric Segovia: Project Manager de DaCodes. Su función será aportar el 
conocimiento necesario para el análisis actual de la empresa, validación de 
las propuestas realizadas e implementación y seguimiento de éstas. 
- Nazario Medina: Estudiante de Ingeniería Industrial. Responsables de la 
aplicación de la reingeniería de procesos en DaCodes. Realización de 
propuestas y documentación de todo el proceso. 
- Pol Sotos: Estudiante de Ingeniería Industrial. Responsables de la aplicación 
de la reingeniería de procesos en DaCodes. Realización de propuestas y 
documentación de todo el proceso. 
 
Se llevan a cabo reuniones periódicas entre los miembros del equipo funcional 
transversal. Es importante una comunicación constante entre los miembros del 
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equipo. Además es necesario que todos los miembros participen de manera activa y 
de que sean conscientes de sus roles y responsabilidades. 
Es muy importante que todos los miembros del equipo conozcan el estado del 
proyecto y estén informados de la fase en la que se encuentra en todo momento. 
Por tanto, la coordinación de todos los miembros es un punto crucial para que el 
proyecto pueda llevarse a cabo de manera correcta y aún más en nuestro caso que 
tenemos un tiempo más limitado. 
 
 
4.1.2 Identificar el corebusiness: 
 
En esta segunda etapa de la preparación para la reingeniería hemos identificado las 
actividades que más valor aportan a la empresa. Para poder llegar a nuestro 
objetivo hemos realizaremos entrevistas con los socios y empleados involucrados 
en DaCodes for Business, tal y como hemos explicado en el apartado de la 
metodología. 
 
Entrevistas a los empleados 
 
Hemos entrevistado a un total de 32 personas, incluyendo a los socios. Las 
entrevistas se realizaron siguiendo las pautas marcas en el apartado de 
metodología donde se explicaba los pasos que íbamos a seguir.  
 
El primer paso, referente a la encuesta, lo realizamos con la ayuda de Google Docs, 
ya que es una plataforma muy fácil y simple para realizar encuestas y poder analizar 
los resultados de manera muy visual. 
 
Como podéis ver en la Figura 4.1, las preguntas de la encuesta van encaminadas a 
crear una pequeña ficha de cada uno de los empleados. Preguntándoles su nombre 
y apellidos, área de trabajo, puesto actual, con que otras áreas de la empresa se 
relaciona y por último una breve explicación de sus funciones dentro de DaCodes. 
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Uno de los problemas que nos encontramos fue que no todos los empleados de la 
empresa conocen las áreas y qué personas forman parte de cada una. Para que la 
encuesta sea útil necesitamos que las respuestas encajen con la organización 
actual de la empresa, así que nos reunimos con Mauricio Moreno para tener una 
pequeña idea de cómo está actualmente organizado. Una vez sabemos cuáles son 
las áreas que forman la empresa decidimos que las preguntas 2 y 4 que hacen 
referencia a éstas fueran de elección múltiple y así solucionar nuestro problema. 
 
La siguiente etapa fue analizar las respuestas de cada uno de los empleados y crear 
un documento Word con la información que el formulario nos aportó. 
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Formulario realizado con Google Docs 
 
 
  Figura 4.1 Formulario Básico integrante DaCodes 
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Entrevistas cara a cara con los empleados 
 
A continuación, pensamos las preguntas que estamos interesados en que nos 
respondan en la entrevista cara a cara. Estas preguntas fueron seleccionadas para 
conocer más en detalle las funciones de cada uno y poder complementar la 
información que nos facilitaron.  
 
Por otro lado, también realizamos un seguido de preguntas comunes a todos los 
empleados con el objetivo de que nos ayudarán a conocer cuáles son las etapas 
más críticas y las que más problemas presentan actualmente. A continuación, se 
pueden ver dichas preguntas: 
 
1. Explica desde que inicias tu trabajo hasta que lo acabas. 
2. ¿Eres el único que realiza tu trabajo? 
3. ¿Qué técnicas, programas, estructura de trabajo utilizas? 
4. ¿Puedes dibujarnos un poco el organigrama de DaCodes? 
5. ¿Qué crees que es lo menos productivo de tu trabajo? 
6. ¿Qué problemas o fallos crees que percibe el cliente final? 
7. ¿Qué propuestas tienes para mejorar tu trabajo y el de DaCodes? 
 
Una vez tenemos preparadas todas las preguntas de las entrevistas pasamos a 
agendar cada una de ellas. Como explicamos en la metodología tenemos un tiempo 
aproximado de 30 minutos entre el inicio de una entrevista y la siguiente. Al ser un 
total de 32 entrevistas, esto nos ocupará aproximadamente 16 horas. Entonces 
dividimos estas 16 horas en 3 días: 6, 6 y 4 horas respectivamente.  
 
Después de realizar las entrevistas, nos dimos cuenta de que la estimación de 30 
minutos por entrevista como mediana era correcta, pero algunas de ellas nos 
ocuparon casi 40 minutos y otras tan solo 10.  
 
Por último, remarcar que los 10 minutos entre una y otra entrevista fue muy útil para 
entender bien y acabar de plasmar las respuestas del entrevistado. Además, nos 
permitió adaptar las preguntas a medida que íbamos realizando las entrevistas para 
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que fueran más concisas y a la vez intentar que el entrevistado se sintiera lo más 
cómodo posible. 
 
Una vez realizadas todas las entrevistas y analizadas todas las respuestas, 
podemos concluir que el corebusiness de DaCodes for Business es la etapa del 
desarrollo web. No solo es la fase que más tiempo toma, sinó que también es a la 
que DaCodes asigna la gran parte de recursos humanos y materiales de la 
empresa. Además también pudimos analizar que la gran mayoría de problemas y 
fallos se producen en esta etapa.   
 
 
4.1.3 Desarrollar el propósito estratégico 
 
El propósito estratégico general de la compañía es seguir creciendo de manera 
continuada incrementando el número de clientes y la complejidad de los proyectos.  
El crecimiento de DaCodes está siendo exponencial por lo que la organización de la 
empresa no ha seguido un orden pautado. Uno de los objetivos estratégicos es 
afianzar la organización de los recursos, tanto humanos como materiales para ser 
más eficientes y ofrecer un servicio de más calidad. 
Tal como hemos explicado anteriormente en DaCodes existen tres tipos de 
servicios: DaCodes for StartUps, DaCodes Academy y DaCodes for Business. 
Actualmente la estrategia de la empresa es centrarse en DaCodesf or Business, el 
cual va dirigido a empresas, organizaciones e instituciones. 
Uno de los objetivos estratégicos por lo que respecta a DaCodes for Business es 
proporcionar un servicio integral, desde la consultoría inicial hasta el mantenimiento. 
Es necesario para DaCodes crear entregables/servicios que reflejen todas las fases 
de la realización de un proyecto. De esta manera se podrán cobrar todos los 
servicios que realiza DaCodes al cliente. 
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4.1.4 Determinar las necesidades del cliente final 
 
Para determinar las necesidades del cliente se han realizado entrevistas con los 
empleados de DaCodes que tienen más contacto con los clientes finales. 
Principalmente son los Socios y el Project Manager. No se ha realizado un estudio 
de mercado por las dificultades de contactar con clientes finales de diversa índole. 
 
La primera necesidad del cliente final es obvia: La realización del proyecto 
demandado en el tiempo establecido. Aparte de esta necesidad existen otras no tan 
obvias. 
 
Otra necesidad principal del cliente es que el software desarrollado sea sencillo y 
fácil de usar, de manera que sea accesible para todo tipo de personas. De poco 
sirve crear un software muy potente con muchas funcionalidades si después no 
puede ser utilizado. 
 
El cliente valora positivamente un proceso de consultoría previo al inicio del 
desarrollo del proyecto muy exhaustivo. Es necesario establecer con seguridad 
cuales son los requerimientos del software que se va a desarrollar. Este proceso 
tiene que ser llevado a cabo conjuntamente por DaCodes y el cliente final. Las 
ventajas son claras: los cambios durante la realización del proyecto son mínimos, 
disminuyendo los retrasos en las entregas del proyecto y el coste que conlleva en 
cuanto a programadores (Más aun teniendo en cuenta que DaCodesfactyra por 
proyecto y no por horas) y, aumenta la satisfacción del cliente ya que el producto 
que recibe se asemeja realmente a lo que necesita. Además, este proceso de 
consultoría se puede documentar y por lo tanto realizar un entregable al cliente con 
lo que se visualiza el trabajo realizado por DaCodes. 
 
El cliente también valora recibir pequeños entregables periódicamente ya que de 
esta manera puede visualizar los progresos del proyecto. De esta manera el cliente 
puede dar su feedback respecto al proyecto durante el desarrollo de éste con que 
facilita la resolución de posibles problemas. El cliente valora muy positivamente 
tener un calendario de entregables. 
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Otro aspecto importante que valora el cliente es la flexibilidad, es decir, la 
posibilidad de realizar cambios durante el desarrollo del proyecto. La flexibilidad 
puede suponer muchas horas de trabajo extra para DaCodes por lo que es 
necesario encontrar un punto intermedio. Este punto está muy relacionado con la 
realización de pequeños entregables, ya que, si se hace así, es más fácil realizar 
cambios. Además, tal como hemos dicho antes, si la parte de consultoría es 
exhaustiva los cambios posteriores serán menores.  
 
Otra necesidad del cliente final es disponer de una comunicación organizada y fluida 
con la empresa. El primer paso es crear un calendario de reuniones des del inicio 
del proyecto. Además, se valoran muy positivamente la existencia de canales de 
comunicación directos DaCodes - Cliente en los que estén establecidos los tiempos 
de respuesta. Es importante que la comunicación no entorpezca el trabajo diario de 
ambas partes. 
 
Para el cliente es necesario un departamento de soporte para poder resolver las 
dudas o problemas que le puedan surgir. Es importante crear un canal específico de 
para este tipo de consultas. También es valorable por el cliente la entrega de un 
manual de uso, de la realización de cursos o conferencias a los empleados de la 
empresa cliente… 
 
Por último, el cliente necesita un servicio de mantenimiento para solucionar los 
posibles problemas que surjan en el software entregado. 
 
 
4.1.5 Identificación de KPIs: 
 
Como último paso de la preparación para la reingeniería hemos seleccionado varios 
KPIs que nos van a ayudar analizar y evaluar los cambios que vamos a 
implementar. A continuación, se presentan los diferentes KPIs que se han 
preseleccionado basándonos en otro proyectos similares: 
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- Tasa de fallos: ¿Cuántos fallos se repiten y con qué frecuencia? 
- Tasa de satisfacción laboral: Valorar el grado de conformidad del empleado 
respecto a su entorno y condiciones de trabajo. 
- Ahorro de tiempo: ¿Cuánto tiempo ahorrado estimado como consecuencia 
de la reorganización de actividades o de la implantación de nuevas 
herramientas? 
- Ahorro de dinero: ¿Cuánto dinero ahorrado estimado como consecuencia 
de la reorganización de actividades o de la implantación de nuevas 
herramientas? 
- Tasa de retención de los clientes: ¿Cuántos de sus clientes vuelven a 
contratar sus servicios? 
 
 
4.2 Analizar y mapear el proceso 
 
Esta etapa de la reingeniería de procesos se basa en plasmar toda la información 
que hemos conseguido en el apartado anterior. Para ello hemos analizado cada una 
de las actividades que conforman el proceso de DaCodes y lo hemos mapeado 
mediante un diagrama de procesos. Una vez tenemos identificadas todas las 
actividades y la estructura de los procesos pasamos a identificar que actividades 
son las más críticas y las que más valor aportan a la empresa. 
 
 
4.2.1 Identificación de las actividades 
 
En este apartado se describen las actividades que conforman los procesos 
principales de DaCodes for Business. 
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Comercial  
 
La primera actividad que conforma el proceso de DaCodes for Business es el 
contacto con los potenciales clientes. Éstos contactan principalmente mediante web 
(Ads, Google, Noticias), clientes recurrentes, por referencia y por conocidos 
(amigos, familia...). Los responsables de hacerle el primer seguimiento son por 
orden de importancia Jorge Campos - 80%, Carlos Vela - 15% y Mauricio Moreno -
5%. Entonces se realiza el primer análisis para determinar si se acepta la propuesta 
del cliente. 
 
Proceso de consultoría  
 
Una vez se establece el primer contacto con los clientes se realiza la primera junta 
de requerimientos. A estas juntas acuden mayoritariamente Carlos Vela y Jorge. En 
ella se explica con detalle el proyecto que el cliente desea, se define el alcance y las 
funcionalidades. A partir de este punto se realiza una estructuración de toda la 
información recibida del cliente y un posterior análisis. Es el núcleo del proceso de 
consultoría. Se realizan más juntas para acabar de ajustar los requerimientos hasta 
que el cliente da su aprobación. Es un proceso iterativo. 
Después de este proceso se realiza una propuesta. Se trata de la cotización. En ella 
se definen los requerimientos y los precios y tiempos asociados a éstos. El 
encargado de realizar las cotizaciones es Carlos Vela. Una vez se tiene la cotización 
hecha Jorge agenda una junta con el cliente y se le presenta la propuesta. En esta 
junta puede que se detecte la necesidad de hacer cambios. Si es el caso se vuelve 
a realizar una nueva cotización. Es un proceso iterativo.  
En ocasiones se hace un diseño preliminar para presentarlo el cliente junto con la 
cotización. En ese caso hay un feedback entre cliente, diseño y el project manager 
(Eric Segovia) o Carlos vela. 
Esta actividad termina en cuanto el cliente acepta la cotización. 
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Diseño UX/UI 
 
Una vez se acepte la cotización y ya se tienen los requerimientos definidos se 
empieza la fase de diseño. El primer paso es hacer un diseño preliminar para 
presentarlo al cliente y que él de su aprobación antes de empezar el diseño. Una 
vez se acepta, el PM, Eric Segovia, se encarga de asignar las tareas a los diferentes 
diseñadores. Si una parte del diseño ya se terminó, dependiendo de si afecta a otras 
partes, los desarrolladores pueden empezar a programar. A menudo los clientes 
piden cambios en el diseño durante el transcurso de todo el proyecto. Esto provoca 
que se necesite implantar cambios en el desarrollo. Una vez se termina el diseño 
final se presenta al cliente para recibir su aprobación. En caso de que no esté 
satisfecho se vuelven a asignar las tareas de diseño que hayan surgido de esos 
cambios. 
 
Desarrollo web y desarrollo de aplicaciones iOS nativas y Android  
 
Una vez se termina el diseño se procede a la parte del desarrollo. Es Eric Segovia 
quien principalmente asigna las tareas. En ocasiones es Carlos Vela quien asigna 
las tareas. Primeramente, se desarrolla el backend y a continuación el frontend. Hay 
varias entregas al cliente. A veces se realizan cambios en el diseño que comportan 
cambios en el desarrollo. Una vez se termina el desarrollo los propios 
programadores realizan un proceso de QA. No es obligatorio, por lo tanto muchas 
veces no se realiza de manera correcta. En caso de que el código no supere el 
proceso de testeo de los desarrolladores se vuelven a reprogramar los errores ya 
sean en la parte de backend o frontend. Una vez se termina el proyecto se entrega 
al cliente. Éste testa la aplicación y a veces se detectan problemas por lo que el 
proyecto tiene que reanudarse y se cambian las cosas necesarias ya sea de 
backend o de frontend. Los proyectos se llevan a cabo por un número diverso de 
personas dependiendo de la envergadura del proyecto. Los desarrolladores están 
asignados a varios proyectos a la vez (De dos a cuatro proyectos). Los proyectos se 
asignan según el tiempo libre de cada desarrollador. A continuación, se detallan las 
herramientas y lenguajes utilizados actualmente: 
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- Asignación de tareas: Asana. Se trata de una plataforma en la que se pueden 
asignar las diferentes tareas de un proyecto a los desarrolladores. Es un “to 
do list”. 
- Backend: Algunos proyectos se están programando en PHP con el framework 
Laravel. Los nuevos proyectos se están programando con Python con el 
framework Django. Se quiere usar solo éste último lenguaje. 
- Frontend: Se está programando en Javascript con angularJS y con angular 6. 
Se quiere usar solo éste último. 
- IOS: Se está programando en Swift 
- Android: Algunos desarrolladores usan Java. Otros desarrolladores usan 
Kotlin. Se quiere usar solo éste último. 
- Herramientas de diseño: Se usa principalmente Sketch.  Se quiere usar 
Studio. 
- Herramientas para enlazar diseño y desarrollo: Invision. 
 
Mantenimiento y soporte 
 
Este proceso consiste en un equipo de ingeniería que se encarga de dar 
mantenimiento a las bases de datos y a solucionar cualquier imprevisto o desajuste 
en los sistemas del proyecto de software. Esta parte del proceso es opcional, es 
decir, los clientes deciden si desean este servicio. 
 
4.2.2 Crear el modelo de procesos 
 
A continuación, presentamos el diagrama de procesos de DaCodes for Business 
desde la fase de Lead, en el cuál entran las propuestas, hasta la presentación final 
del proyecto y la finalización de éste. Cada recuadro representa un proceso 
diferenciado dentro del proceso de Dacodes for Business y cada uno de éstos está 
formado por más procesos. 
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 Figura 4.2 Diagrama de proceso 
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4.2.3 Valoración de procesos 
 
En un primer análisis del proceso y de sus actividades podemos destacar varios 
problemas que vamos a exponer a continuación. 
 
 
Problema 1: Asignación de tareas  
 
El primer problema lo encontramos en las dos fases de asignación de tareas. Esta 
actividad se basa en el repartimiento de las tareas entre los diseñadores, en la fase 
de diseño y entre los programadores, en la fase desarrollo. Hasta el momento el PM 
Eric Segovia se encarga de todas las asignaciones de tareas de aproximadamente 
el 80% de los proyectos de DaCodes. Eric Segovia utiliza la plataforma Asana para 
este propósito, se puede ver una imagen de la plataforma en la Figura X. 
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Figura 4.3 Imagenes de la Plataforma Asana 
 
Por otro lado, Carlos Vela y, en menos frecuencia Mauricio Moreno, también se 
encarga de alguno de los proyectos que entran por amigos o conocidos suyos. Para 
la asignación de tareas no utiliza normalmente Asana, utiliza canales de transmisión 
como el WhatsApp, Telegram o el boca a boca. Esta diferencia de canales de 
transmisión y seguimiento de tareas crea un problema para el empleado, ya que se 
le solapan las actividades y no tiene el tiempo suficiente para realizarlas de la mejor 
manera. Además, la falta de comunicación entre Eric Segovia y ambos socios 
dificulta que la carga de trabajo para los diferentes programadores y diseñadores 
sea equitativa. Tampoco son conocedores que los tiempos de las entregas se 
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demoran debido a que les puede haber entrado más trabajo por el otro lado con una 
priorización más alta. Además Asana es una herramienta con algunas limitaciones. 
 
Problema 2: QA 
 
Otro problema lo encontramos en la fase de Control o QA. El QA o aseguramiento 
de la calidad es el conjunto de actividades planificadas y sistemáticas aplicadas en 
un sistema de gestión de la calidad para que los requisitos de calidad de un 
producto o servicio sean satisfechos.  
 
Actualmente en esta fase se pierde mucho tiempo y se encuentran muchos 
problemas. En DaCodes lo está realizando el PM, Eric Segovia, en algunos casos 
concretos, pero, en la mayoría de ellos lo realizan los mismos desarrolladores. Se 
basa en probar manualmente el código y las funcionalidades de las App o páginas 
web para comprobar que funcionan. Uno de los problemas más grandes es que ni 
Eric Segovia ni los desarrolladores son expertos en QA y por tanto no detectan la 
gran mayoría de los fallos. Al no detectar los fallos en esta fase, se envía la App o 
página web al cliente que es el que acaba detectando los fallos y se tiene que volver 
a programar y comprobar de nuevo.  
 
En este bucle de programación de la funcionalidad, comprobación propia y 
comprobación de cliente se pierde mucho tiempo, ya que puede demorarse más de 
una semana desde que se envía la App hasta que se recibe el feedback con los 
errores que se han detectado y que se tienen que reprogramar. Esto provoca dos 
consecuencias directas, la primera es que el cliente no tiene una buena imagen de 
DaCodes ya que reciben el resultado con varios errores y fallos. La segunda es que 
no puedes tener un desarrollador parado durante una semana esperando el 
feedback del cliente para ver si tiene problemas o no por lo que a éste se le asigna a 
otro proyecto. 
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Problema 3: Metodología de Desarrollo web/app. 
 
Otro de los problemas es la falta de una metodología clara y definida para que todos 
los empleados puedan trabajar a pleno rendimiento. Tal como hemos mencionado 
en el problema anterior si el desarrollador está parado por falta de feedback del 
cliente se le asigna a otro proyecto. Esto crea que al final los diferentes 
desarrolladores trabajen en más de 4 proyectos a la vez. Si además de trabajar en 
mucho proyecto a la vez añades que la asignación de tareas no es la adecuada, 
como hemos mencionado en el problema 1, sucede que los desarrolladores tienen 
que trabajar en un mismo día en diferentes tareas de manera ineficiente. Además, 
no existe una comunicación fluida y establecida entre los miembros del equipo de 
proyecto ni un espacio definido para la retroalimentación de las tareas que se lleven 
a cabo. 
A más es necesario acabar de migrar a los lenguajes y frameworks definitivos por lo 
que es necesario apostar por la formación de todo el equipo de desarrolladores. 
Lenguajes y frameworks definitivos: 
- Backend: Python con framework Django 
- Frontend: Javascript con Angular 6 
- Android: Kotlin 
- iOS: Swift 
 
Problema 4: Consultoría 
 
Otro de los problemas que hemos detectado es que en las primeras fases de 
análisis de la propuesta y definición de requerimientos la empresa DaCodes destina 
un tiempo y recursos humanos que después no cobra por ello. Esta primera etapa 
de consultoría se realiza antes de firmar ningún contrato ni tampoco se ve reflejada 
en la cotización que posteriormente aprueba el cliente. Por lo tanto, es un servicio 
que actualmente se le ofrece al cliente de DaCodes pero que en ningún momento se 
está cobrando. El no cobrarlo conlleva a que se intente destinar el mínimo tiempo y 
recursos posibles, y a su vez si no definimos bien los requerimientos y analizamos 
bien la empresa del cliente el proyecto puede presentar muchos errores que a la 
larga pueden encarecer aún más el presupuesto. Por lo tanto, falta una estructura y 
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definición de las actividades de esta primera fase de consultoría y a su vez 
encontrar una manera de cobrar por ello. 
 
 
Problema 5: Funciones del PM 
 
Por otro lado, también hemos encontrado problemas en la organización y 
distribución de funciones de los cargos altos de la empresa. Hemos detectado que 
Eric Segovia tiene una carga de trabajo muy elevada y que por ello no puede 
realizar muchas de sus labores con la máxima eficiencia. No solo se encarga de la 
supervisión del 80% de los proyectos y de la asignación de las tareas, sino que 
además tiene funciones de administración como creación de correo electrónico, 
permisos de licencias de los diferentes programas, etc…  
 
 
Problema 6: Funciones de los Socios 
 
Además de Eric Segovia, los socios de DaCodes también realizan actividades poco 
corrientes para su cargo y podrían destinar ese tiempo a otras de mayor importancia 
y relevancia para la empresa. Estos problemas vienen dados porque DaCodes ha 
crecido muy rápido en poco tiempo y ellos aún siguen realizando muchas de las 
tareas que realizaban cuando todo el trabajo dependía de ellos tres. 
 
Una vez conocemos cuales son los problemas que vamos a tratar de solucionar 
mediante la reingeniería de procesos, pasamos a listarlos para una mejor 
organización y facilitar las siguientes etapas: 
 
1. Asignación de tareas. 
2. Control o QA (comprobación del buen funcionamiento del código)  
3. Metodología de programación 
4. Consultoría 
5. Funciones del PM 
6. Funciones de los Socios 
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4.3 Diseño de procesos 
 
En este apartado se van a exponer y seleccionar los procesos y las mejores 
prácticas de empresas punteras del sector. Por otro lado, también se van a utilizar 
diferentes técnicas, como el brainstorming, para crear nuevos procesos y una vez 
tengamos un amplio rango de opciones, pasaremos a seleccionarlas y validarlas 
con los socios de la empresa 
 
4.3.1 Benchmarking 
 
En este apartado se describen las mejores prácticas sobre sobre el desarrollo de 
software, desde el proceso de consultoría hasta el mantenimiento y soporte al 
cliente una vez entregado el proyecto final. A continuación, se explican las 
diferentes prácticas clasificadas según la fase a la que pertenecen dentro del 
desarrollo de software. 
 
Proceso de consultoría 
 
Tal como hemos reflejado en el análisis anterior, no existe un proceso estructurado 
de consultoría en DaCodes for Business por lo que resulta necesario hacer una 
búsqueda de las mejores prácticas relacionados con esta fase del desarrollo de 
software.  
 
A continuación, se describen las técnicas más usadas en el proceso de diseño 
centrado en el usuario. Este tipo de diseño es muy usado por las diferentes 
empresas punteras del sector debido a su gran eficacia resolviendo las necesidades 
concretas de sus usuarios finales, consiguiendo la mayor satisfacción y mejor 
experiencia de uso posible. Para la realización de este diseño se siguen las técnicas 
en el orden siguiente: 
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○ Investigación o análisis de la empresa o proyecto: Consiste en 
entender y aprender el contexto dentro el cual el proyecto actuará y los 
procesos en los que operará. Se pueden establecer ya la 
funcionalidades y contenidos que el software requerirá. Para ello se 
pueden realizar diagramas de procesos y el modelo canvas. 
○ Entrevistas, encuestas y grupos focales con usuarios finales: El 
objetivo es conocer a detalle quienes utilizarán las plataformas en 
desarrollo con la finalidad de construir una herramienta 
verdaderamente útil que encaje con las necesidades de los usuarios 
finales. 
○ User Personas: Esta técnica consiste en diseñar varios personajes 
ficticios que representan los diferentes tipos de usuarios que pueden 
usar el software a desarrollar. Para realizar el diseño usaremos las 
características identificadas en las entrevistas, encuestas y grupos 
focales con los usuarios finales. Se le debe dar más importancia a 
aquellos rasgos que se repiten en los usuarios. Siempre habrá uno o 
dos perfiles que representarán a la gran mayoría de de los usuarios 
potenciales por lo que gran parte del enfoque de los esfuerzos deberá 
estar en éstos. 
 
Figura 4.4 Imagen de ejemplo de user persona 
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○ Mapas de empatía: El mapa de empatía es una técnica que nos facilita 
la comprensión de nuestro usuario final a través de un conocimiento 
más profundo de éste, de su entorno, de su visión del mundo y de sus 
propias necesidades. El objetivo de esta técnica es lograr que todos 
los involucrados en el proyecto se pongan en los zapatos de los 
principales usuarios finales del software a desarrollar. Se utilizan como 
base los Users Personas. 
Consiste en la realización de un cuadro en el que se contestan las 
siguientes preguntas a grandes rasgos: 
- ¿Qué piensa y siente?  
- ¿Qué escucha? 
- ¿Qué ve? 
- ¿Qué habla y hace? 
En la siguiente imagen se puede ver la tipología del cuadro y el tipo de 
preguntas que se contestan. 
 
Figura 4.5 Imagen de un ejemplo de mapa de empatía 
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○ Mapa de experiencia del usuario: Se trata de una herramienta que te 
permite plasmar en un mapa cada una de las etapas, interacciones, 
canales y elementos por los que transcurre el usuario final durante 
todo el ciclo de uso del software. El objetivo es encontrar los 
“PainPoints” del proceso para poder atacarlos con el software que se 
desarrollará.  
 
Se identifican las acciones, pensamientos y emociones del usuario 
final durante el proceso en el que se utilizará el software. 
 
 Figura 4.6 Imagen de un ejemplo de mapa de experiencia del usuario 
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○ Definición de requerimientos: En esta última fase ya se definen los 
requerimientos con toda la información recabada. Estos 
requerimientos deben ser contrastados con el cliente para modificar 
aquellas partes que se crea necesario. El objetivo es modificar lo 
menos posible los requerimientos a lo largo del desarrollo del software. 
 
 
Respecto al proceso de consultoría varias empresas muy destacadas del sector 
están usando una técnica llamada “Rapid Concept Workshop”. Esta técnica consiste 
en la realización de un taller intensivo de dos o tres días de duración, dependiendo 
de la envergadura del proyecto, combinado con un análisis técnico y comercial para 
limitar los riesgos, para finalmente diseñar un “minimum viable product” que se 
pueda presentar al cliente. Las ventajas son:  se reduce el coste; se desarrolla un 
MVP de manera que se desenvolupan solo las características más importantes y no 
se realizan funcionalidades que luego puedan ser eliminadas o sujetas a cambios; 
se incrementa la velocidad, se trata de un taller de dos o tres días completos en los 
que se realiza un MVP, acortando muchos los tiempos respecto a otros tipos de 
diseño y se limita el riesgo, se identifican las debilidades en el modelo de negocio de 
manera que se escoge el mejor camino para el desarrollo del producto. 
 
 
Desarrollo 
 
En el proceso de desarrollo las dos metodologías más ampliamente usadas son 
SCRUM y AGILE. A continuación, explicaremos las características básicas de la 
metodología SCRUM. 
 
○ SCRUM: Scrum es un conjunto de buenas prácticas para trabajar en 
equipo para obtener el mejor resultado posible. Esta metodología 
forma parte de los marcos de desarrollo ágiles. Se caracteriza por 
estas dos características básicas: adopta un proceso de desarrollo 
incremental, no se planifica ni ejecuta todo el proyecto y las diferentes 
fases del proyecto se llevan en paralelo, no se realizan de manera 
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secuencial; se forman equipos autoorganizados y autodirigidos y se 
realiza una reunión diaria con los miembros del equipo de no más de 
15 minutos en la que se habla de las tareas pendientes y de los 
obstáculos. 
Scrum está indicado para proyectos en los que los requerimientos son 
cambiantes, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son 
fundamentales. 
Los proyectos realizados por Scrum se llevan a cabo en sprints de 
duración fija, normalmente de dos semanas, aunque pueden ser de 3 
o 4. Cada sprint o iteración consiste en una parte incremental del 
producto final que puede ser entregado al cliente. Al final de cada 
sprint se hace una revisión para lograr una mejora continua. 
Los equipos de trabajo tienen que ser pequeños y los desarrolladores 
no pueden trabajar en más de dos proyectos a la vez. 
Las ventajas de SCRUM son numerosas. A continuación, se enumeran 
las ventajas respecto a otras metodologías usadas: flexibilidad a 
cambios, reducción del Time toMarket, mayor calidad del software, 
mayor productividad, mejor predicción de los tiempos, reducción de los 
riesgos... 
 
4.3.2 Brainstorming: 
 
En este apartado se explicará cómo se llevó a cabo la aplicación de la metodología 
del Brainstorming y se expondrán los resultados que se extrajeron de las diferentes 
sesiones que hicimos. 
 
Para nuestro proyecto realizamos el proceso de Brainstorming en dos fases bien 
diferenciadas: 
 
La primera de ellas fue en las sesiones individuales o entrevistas, que detallamos en 
el apartado 4.1.1 Preparación de la reingeniería, en las cuales preguntamos a los 
empleados cuáles eran las mayores deficiencias que ellos encontraban en los 
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diferentes procesos de DaCodes. Una vez tenemos localizado el problema a 
solucionar empieza el Brainstorming en sí, junto al empleado realizamos una lluvia 
de ideas y las anotamos para saber cuáles son sus soluciones.  
 
La segunda etapa fue una única sesión de Brainstorming junto con el socio Mauricio 
Moreno y el PM Eric Segovia. Esta sesión tomó aproximadamente dos horas y se 
siguieron las reglas y los pasos expuestos en el apartado 2.5.2 Brainstorming. 
Durante esta sesión se formularon diferentes propuestas de solución a los 
problemas expuestos en el apartado f. Identificación de las actividades y se 
anotaron junto a las de la primera fase del Brainstorming. 
 
El objetivo de realizar estas dos fases era para conseguir el mayor número de ideas 
a los problemas expuestos y sobre todo de involucrar a todo el personal de 
DaCodes. Al tener ideas formuladas prácticamente por todos los empleados y 
diferentes niveles de la empresa te permite que en la siguiente fase de selección de 
procesos tengas un mayor rango de posibilidades y opciones. Pudimos comprobar 
que las opciones propuestas por los socios y el PM eran muy diferentes. No es lo 
mismo ver los problemas desde una perspectiva de empleado porque tienes que 
lidiar con estos a diario, que desde la perspectiva de los socios.  
 
A continuación, se expondrán las soluciones que se plantearon en las dos etapas 
del Brainstorming a los diferentes problemas más relevantes de los procesos que 
exponen en el apartado h. Valoración de los procesos: 
 
Problema 1: Asignación de tareas 
Soluciones propuestas: 
a. El PM Eric Segovia se encarga de asignar todas las tareas de todos 
los proyectos. Carlos Vela y Mauricio Moreno dejan de asignar tareas 
de los proyectos. Las tareas se asignan con la herramienta Jira 
(metodología SCRUM). 
b. El PM Eric Segovia comunica al PL de cada proyecto cuáles son las 
tareas a realizar y éste se encarga de asignarlas a los diferentes 
empleados. Carlos Vela y Mauricio Moreno dejan de asignar tareas de 
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los proyectos. Las tareas se asignan con la herramienta Jira 
(metodología SCRUM). 
c. Contratación de más PMs y asignación de tareas de cada uno de sus 
proyectos. Carlos Vela y Mauricio Moreno dejan de asignar tareas de 
los proyectos. Las tareas se asignan con la herramienta Jira 
(metodología SCRUM). 
 
 
Problema 2:QA (comprobación del buen funcionamiento del código)  
Soluciones propuestas: 
a. Externalizar el proceso subcontratando a una empresa 
b. Crear un nuevo departamento y contratar nuevos empleados 
especializados en QA  
c. Crear un nuevo departamento y asignar a los practicantes a estas 
funciones 
d. Asignar una persona dentro del proyecto a la realización del QA  
 
 
Problema 3: Metodología de Programación 
Soluciones propuestas: 
a. Aplicación de la metodología SCRUM 
i. Máximo de dos proyectos simultáneos por programador 
ii. Reuniones diarias de 10 minutos 
iii. Implementación de Jira para asignación de tareas 
b. Migración a los lenguajes y frameworks definitivos. 
 
Problema 4: Consultoría 
Soluciones propuestas: 
a. Creación de una metodología y una estructura de trabajo. 
b. Empezar a cobrar por el servicio de consultoría mediante entregables. 
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Problema 5: Funciones del PM 
Soluciones propuestas: 
a. Eric Segovia deja de realizar las tareas de administración y se le 
asigna a Freddy Rodrigorealizando un proceso de knowledge transfer. 
b. Contratación de más PMs y asignación de proyectos a cada uno 
c. Se encargan de la supervisión de cada uno de los proyectos y asignar 
las tareas de cada uno 
 
 
Problema 6: Funciones de los Socios 
Soluciones propuestas: 
a. Dividir las funciones de los socios para que no se solapen 
b. Mauricio Moreno se encarga de supervisar de manera general los 
proyectos de software 
c. Mauricio Moreno va a dejar de realizar las funciones de administración 
y recursos humanos 
d. Carlos Vela deja de supervisar detalladamente los proyectos de 
software 
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4.3.3. Selección de procesos y Validación de procesos: 
 
En nuestro caso en concreto realizamos los apartados k y l de manera simultánea. 
Se realizó una reunión junto con Mauricio Moreno donde en primer lugar se 
expusieron todas las ideas y soluciones a los problemas y procesos que se decidió 
aplicar la reingeniería de proceso. Estas soluciones provienen de los apartados 
anteriores i. Benchmarking y j. Brainstorming. Posteriormente se seleccionaron las 
alternativas con mayor viabilidad de implementación y expectativa de cambio. Al ser 
seleccionadas en la reunión junto con el socio automáticamente pasan a estar 
validadas por DaCodes y tienen el visto bueno para empezar a ser seleccionadas. 
De esta manera ahorramos tiempo para los siguientes pasos. 
 
 A continuación, se pueden mostrar las alternativas que se decidieron implementar 
para cada una de las problemáticas: 
 
1. Asignación de tareas 
a. Contratación de más PMs y asignación de tareas de cada uno de sus 
proyectos. Carlos Vela y Mauricio Moreno dejan de asignar tareas de 
los proyectos. Las tareas se asignan con la herramienta Jira 
(metodología SCRUM). 
2. QA 
Aún no se ha decidido cuál va a ser la opción seleccionada ya que 
priorizan los otros problemas y por falta de tiempo se dejan las propuestas 
encima de la mesa para una futura decisión. 
 
3. Metodología de programación: 
a. Aplicación de la metodología SCRUM 
i. Máximo de dos proyectos simultáneos por programador 
ii. Reuniones diarias de 10 minutos 
iii. Implementación de Jira para asignación de tareas 
b. Migración a los lenguajes y frameworks definitivos. 
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4. Consultoría: 
a. Creación de una metodología y una estructura de trabajo. En este 
caso se aplicarán las técnicas del diseño centrado en el usuario 
explicadas en el apartado Benchmarking. 
b. Empezar a cobrar por el servicio de consultoría mediante entregables. 
 
5. Funciones del PM: 
a. Eric Segovia deja de realizar las tareas de administración y se le 
asigna a un desarrollador, Freddy Rodrigo, realizando un proceso de 
knowledge transfer. 
b. Contratación de más PMs y asignación de proyectos a cada uno. 
c. Se encargan de la supervisión de cada uno de los proyectos y asignan 
todas las tareas de cada uno. 
 
6. Funciones de los Socios: 
a. Dividir las funciones de los socios para que no se solapen 
i. Mauricio Moreno se encarga de supervisar de manera general 
los proyectos de software. 
ii. Mauricio Moreno va a dejar de realizar las funciones de 
administración y recursos humanos. 
iii. Carlos Vela deja de supervisar detalladamente los proyectos de 
software. 
4.3.4 Rediseño de la estructura de la organización: 
 
Esta etapa del proceso se basa en rediseñar la estructura de la organización 
mediante el mapeo de los nuevos procesos.  
 
Se puede ver en la siguiente imagen la parte modificada enmarcada en negro. 
Hemos añadido el proceso de consultoría tal y como lo mencionamos en los 
apartados anteriores. El resto de procesos aunque sufren modificaciones de 
metodología siguen la misma estructura. 
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Figura 4.7 Nuevo diagrama de proceso
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4.4 Implementación de la reingeniería 
 
Llegados a este punto ya conocemos cómo funciona la empresa, cuáles son los 
problemas y las mejores soluciones que queremos implementar. En este apartado 
vamos a explicar cómo se deben llevar a cabo las propuestas de la reingeniería de 
procesos para que sean lo más eficientes posibles. 
 
 
4.4.1 Presentación de la reingeniería 
 
Como ya comentamos en el Apartado 3.1.4 esta fase se realiza mediante una 
reunión con todos los empleados que se ven involucrados en los cambios que 
vamos a implementar.  
 
La primera reunión fue con los tres socios y el PM para exponer todas las 
soluciones que se habían decidido implementar y evaluar cuándo y cómo se 
llevarán a cabo. En esta reunión se expusieron los nuevos roles y responsabilidades 
que iban a tener los socios y a quien se iba a delegar esas actividades. 
Posteriormente se incorporó a la reunión Freddy Rodrigo y se le comentó el 
knowledge transfer que se debía realizar para transferir las tareas administrativas 
que realizaba Eric Segovia. 
 
Posteriormente se reunió a todo el equipo de programadores para exponerles los 
cambios que iba a suponer en su día a día la aplicación de la metodología SCRUM. 
También se explicó las bases y la normativa de la nueva metodología y se enfatizó 
en los puntos que iban a mejorar las condiciones laborales de los empleados.  
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4.4.2. Plan evolutivo de implementación: 
 
En este apartado se expone el orden en el cual se van a implementar las 
propuestas, ver Figura 4.8 y el responsable del seguimiento de cada una de ellas. 
Como se puede ver a continuación los cambios se realizarán de manera vertical 
descendente, empezando por los puestos con mayor responsabilidad. 
El primer cambio que se realizará será el de reestructurar las actividades y 
responsabilidades de los socios. Para esta fase de la implementación los mismos 
socios son los encargados del seguimiento y el buen desarrollo de los cambios. 
Posteriormente se modificarán las responsabilidades de Eric Segovía y a 
consecuencia de Freddy Rodrigo. Esta primera fase de la implementación incluye la 
propuesta para solucionar la asignación de tareas. 
 
Una vez todos los altos cargos de la empresa ya estén realizando sus nuevas 
actividades se implementará en paralelo el cambio a la metodología SCRUM y la 
creación de la etapa de la consultoría. De esta fase el responsable será Eric 
Segovia. 
 
En paralelo a este plan evolutivo de implementación se realizará un proceso interno 
de entrevistas a los candidatos a nuevo PM y a su vez entrevistas a posibles nuevos 
empleados de fuera para buscar al mejor candidato posible. De este proceso se 
encargará el socio Mauricio Moreno siempre teniendo la aprobación de los otros dos 
socios. 
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Figura 4.8 Plan evolutivo de implementación 
 
 
4.4.3. Iniciar programa de entrenamiento SCRUM: 
 
Por lo que respecta al programa de entrenamiento se realizará como paso previo a 
la implantación de las propuestas mencionadas anteriormente. Por lo tanto, se 
realizará el entrenamiento según el orden de implantación de las propuestas que 
hemos mencionado anteriormente. 
Las propuestas que más entrenamiento necesitan son los relacionados con la 
aplicación de la metodología SCRUM. La empresa cuenta con un SCRUM MASTER 
por lo que el entrenamiento de esta metodología será más sencillo. 
 
4.4.4. Implementar plan de transición: 
 
Este apartado no lo vamos a realizar en nuestro proyecto, ya que, no contamos con 
el tiempo necesario para profundizar lo necesario para que sea de provecho. A 
consequencia de esto disponemos de más tiempo para realizar los otros apartados 
y sobretodo para realizar la extracción de resultados con mayor profundidad. 
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4.5 Extracción de resultados y valoración: 
 
Estos apartados de la metodología los explicaremos más adelante en el apartado 5. 
Resultados. 
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Capítulo 5. Resultados 
 
 
En el presente capítulo se van a exponer los resultados extraídos de las diferentes 
mejoras y cambios que se han llevado a cabo a lo largo del proceso de reingeniería.  
 
Hemos estructurado este capítulo en tres partes bien diferenciadas: la primera hace 
referencia a los resultados de la fase de encuestas y entrevistas realizada a los 
empleados de DaCodes. En la segunda se muestra una cotización aceptada por el 
cliente en la que se incorporan ya algunas de las propuestas realizadas a lo largo 
del trabajo. Por último, en la tercera se van a analizar las propuestas de mejora 
implementadas mediante los KPIs, y se calculará el impacto que han tenido sobre 
los diferentes procesos de la empresa.  
 
 
5.1 Resultados de las encuestas y formularios 
 
En este apartado analizaremos las encuestas y formularios que realizamos las 
primeras semanas del proyecto a los empleados de DaCodes. Con el objetivo de 
comprender como funciona la empresa y tener una imagen detallada de los 
departamentos y las relaciones entre ellos. 
 
 
5.1.1 Resultados del formulario 
 
Como hemos comentado en el apartado 4.1.2 Identificación de corebusiness, se 
realizó un pequeño formulario que consta de 5 preguntas: 
 
1. Nombre y Apellidos 
2. Área de Trabajo 
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3. Puesto Actual 
4. Con que otras áreas de trabajo te relacionas habitualmente 
5. Describir brevemente tus funciones 
 
En este apartado comentaremos los resultados de estas preguntas, haciendo 
énfasis en la estructura y organización de la empresa.  
 
Nombres y Apellidos 
 
No hemos considerado conveniente ni de interés para lo que se trata en este 
practicum exponer los nombres y apellidos de los empleados de DaCodes. El 
análisis posterior es independiente de éstos. 
 
Área de Trabajo 
 
En relación a la pregunta sobre las áreas de trabajo, DaCodes cuenta con 29 
trabajadores en plantilla repartidos en un total de 12 áreas de trabajo. En la Figura 
5.1 se puede ver la distribución por área de trabajo. Hace falta remarcar que un 
mismo empleado podía marcar más de una opción, ya que muchos de ellos forman 
parte de diferentes áreas.  
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Figura 5.1 Área de Trabajo 
 
En la anterior imagen se puede ver como el 69% de la plantilla de DaCodes forma 
parte del área de Ingeniería y Desarrollo. Un dato que era de esperar ya que el core 
business de la empresa es el desarrollo web y App, tal y como hemos identificado 
en el apartado 4.1.2. Otro dato que destacar, es que solo tenemos un Project 
Manager (PM), representando un escaso 3.4%, y este tiene un rol muy importante 
en las decisiones y supervisiones de los proyectos.  
 
Es por eso que, tal como hemos determinado durante el análisis, un socio realiza 
algunas funciones de PM. Por lo que hace al área de ventas contamos con un total 
de 4 personas, un 13.8%, pero si analizamos a fondo la gente que forma parte de 
esta área, podemos ver como todos trabajan en otras al mismo tiempo.  
 
Por lo tanto, esto puede crear un problema, ya que no hay nadie especializado en el 
área de ventas y se reparten el trabajo entre muchos. Este mismo escenario que 
acabamos de comentar para el área de ventas lo encontramos en el área de 
relaciones públicas, pero en este caso con 5 empleados, es decir un 17.2% sobre el 
total.   
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Puestos de Trabajo 
 
En relación a la pregunta sobre los puestos de trabajo, DaCodes cuenta con 29 
trabajadores en plantilla cada uno con un puesto definido en la empresa. En la 
Figura 5.2 se pueden ver los diferentes puestos de trabajo que existen en Dacodes. 
Se han respetado las definiciones de los propios empleados respecto a su puesto 
de trabajo lo máximo posible. Se han consultado con los socios estos resultados por 
si hubiera discrepancias importantes.  
 
 
 
Figura 5.2 Puestos de Trabajo 
 
Lo primero de todo es constatar como los resultados respecto a las áreas y puestos 
de trabajo son coherentes. En cuanto a desarrolladores vemos que hay empleados 
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que se dedican a un solo tipo de desarrollo y otros que se dedican a varios. Si 
hacemos un conteo de a qué tipo de desarrollo se dedican nos encontramos con los 
siguientes resultados:  
 
- Desarrollador Backend: 9 
- Desarrollador Frontend: 7 
- Desarrollador Android: 7 
- Desarrollador iOS: 5 
En el siguiente gráfico se puede ver el número de cada tipo de desarrollador y su 
porcentaje sobre el total. 
 
Figura 5.3 Tipos de Desarrolladores 
 
Des estos resultados se puede extraer que el número de desarrolladores es 
razonablemente parejo. Actualmente hay 2 desarrolladores iOS en proceso de 
contratación por lo que los números se asemejaran más. 
Se constata que solo existe un Project Manager que es ayudado por uno de los 
socios que también se dedica a supervisar los proyectos de software. Los otros dos 
socios también tienen funciones en la empresa, uno como administrador y el otro 
comercial con el grueso de tareas que esto conlleva. 
 
 
 
75 
 
 
 
Relaciones de áreas 
 
En este diagrama se observan las relaciones entre las diferentes áreas de trabajo 
que previamente hemos comentado. El objetivo de este diagrama es ver entre que 
departamentos o áreas se produce la transmisión de información. 
De esta manera se localizan los flujos más importantes de información, lo que 
resulta de suma importancia en la actualidad y más aún en empresas del sector 
tecnológico como es DaCodes. 
Las diferentes áreas de trabajo están representadas por cuadros. Cada área se 
relaciona con otra mediante flechas. Éstas representan el flujo de información.  
El número en los extremos de cada flecha representa el número de personas del 
departamento “X” que están en contacto con el departamento “Y”. 
Para facilitar la comprensión usaremos un ejemplo: 
 
Figura 5.4 Ejemplo de relación 
 
Tal como hemos dicho la flecha representa la relación. El número dos significa que 
2 personas que trabajan en el área de Planeación Estratégica tienen contacto con el 
área de Project Manager. 
En el diagrama de relaciones se representan las personas de un área que trabajan 
conjuntamente con otras áreas. Es posible, y se da en más de un caso, que una 
persona de un departamento tenga relación con diferentes departamentos. En el 
diagrama también se hace el sumatorio total de personas con la que el 
departamento tiene relación. Es el número grande que aparece dentro del recuadro. 
A continuación se muestra el diagrama de relaciones. 
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Figura 5.5 Diagrama de relaciones 
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En el diagrama de relaciones se observa que los departamentos con los que más 
personas tienen contacto son Diseño UX/UI, Project Manager, Ventas y Planeación 
Estratégica  con19, 15, 12 y 12 personas respectivamente. 
Po otra parte las áreas que tienen más contacto con diferentes áreas son Ventas, 
Planeación Estratégica y Project Manager con 7, 6 y 5 relaciones respectivamente. 
(Se reconocen por ser las que más flechas tienen). Por lo tanto estas son las áreas 
donde se encuentra el núcleo de dirección de la empresa. También se constata 
como previamente habíamos comentado que el área de Project Manager no tiene 
recursos suficientes. 
Del diagrama de relaciones se extrae que no todos los empleados de la parte de 
Ingeniería y desarrollo se relacionan con el área de Project Manager informales y no 
declarados como tales en la empresa. Este punto tiene relación con el previamente 
expuesto. 
De las otras relaciones que podemos ver en el diagrama de relaciones se concluye 
que DaCodes no tiene ninguna otra anomalía en su estructura más básica. 
 
 
Descripción breve de las funciones del empleado 
 
No se considera de utilidad exponer las funciones de todos los empleados para con 
el Practicum que estamos realizando. Esta pregunta se realizó con el objetivo de 
tener una visión general de las funciones que desempeña cada uno de los 
trabajadores de DaCodes. 
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5.1.2 Resultados de las entrevistas 
 
Tal como hemos explicado en el apartado 4.1.2 se realizaron entrevistas cara a cara 
con los empleados para conocer el funcionamiento de la empresa e identificar las 
actividades que aportan más valor. 
Para ello se realizaron las siguientes preguntas: 
 
1. Explica desde que inicias tu trabajo hasta que lo acabas. 
2. ¿Eres el único que realiza tu trabajo? 
3. ¿Qué técnicas, programas, estructura de trabajo utilizas? 
4. ¿Puedes dibujarnos un poco el organigrama de DaCodes? 
5. ¿Qué crees que es lo menos productivo de tu trabajo? 
6. ¿Qué problemas o fallos crees que percibe el cliente final? 
7. ¿Qué propuestas tienes para mejorar tu trabajo y el de DaCodes? 
 
Estas preguntas eran flexibles según el empleado al que iban dirigidas y además 
podian variar según el transcurso de la entrevista debido a elementos que pudieran 
surgir. Se realizó un total de 29 entrevistas. 
 
A continuación, se expone un ejemplo de una entrevista realizada a Grecia Montero 
Barrera. 
 
Respuestas: 
 
1. Su trabajo empieza con la asignación de tareas por Asana. Normalmente es Eric 
Segovia (Project manager) quien le asigna las tareas. A veces es Carlos Vela quien 
le asigna las tareas por Asana, telegram o, a veces, por voz. Algunas veces, pero en 
menor cantidad es Mauricio Moreno quien le asigna trabajo. Para que alguna de 
estas tres personas le asigne trabajo primero tiene que estar acabado el diseño. Ella 
analiza que necesita ese diseño en cuano servidores, bases de datos… 
Básicamente se dedica a hacer Backend. Algunas veces también se dedica a hacer 
Frontend. Puede hacer proyectos sola o por grupos. En cuanto se termina las tareas 
que tiene pendiente se comunica a Eric Segovia por Asana. Se finaliza el proyecto 
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2. No es la única que realiza su trabajo. Hay varios desarrolladores de backend y de 
frontend. A veces realiza trabajos en grupo. 
 
3. Programas y herramientas que usa: 
 - Backend: Python con el framework django 
- Frontend: Javascript con el framework angular 6 
- Para el enlace diseño con el desarrollo usan Invision 
 
4. Organigrama descrito: Hay tres niveles básicos: Primero los socios, después el 
Project manager y después el resto de los desarrolladores y otros trabajadores. 
Después dentro de los proyectos hay líderes no formales. Acostumbran a ser los 
que se encargan del backend y los que saben más acerca de éste, como por 
ejemplo Jose Manuel. 
 
5. Comenta que la pérdida de productividad sobretodo radica en que trabaja en 
muchos proyectos a la vez por lo que tiene que estar pendiente de muchas cosas a 
la vez y es fácil perder la concentración. Además, a veces tiene que dejar el 
proyecto y hacer rápidamente otra cosa porque no se cumplen los plazos de entrega 
y deben todos focalizarse para llegar al plazo. Existen solapamientos de tareas por 
el hecho de que varias personas asignan a la vez tareas. También comenta que a 
veces hay mucho de tiempo de espera hasta que el cliente da feedback. 
 
6. Muchas veces se le entrega al cliente final un proyecto el cual contiene errores 
que se deberian antes corregir.  Esto genera una falta de profesionalidad y tiempos 
muertos de espera. 
 
7. Considera que falta comunicación en DaCodes, que es necesario que haya más 
feedback. Considera que como máximo se tendría que trabajar en 2 proyectos a la 
vez y que es necesario contratar más personal. 
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5.2 Ejemplo de cotización en un cliente de DaCodes propuesta 
y aceptada. 
 
Uno de los problemas que habíamos detectado en DaCodes era que no existia un 
proceso de consultoría estructurado y que además se destinaba tiempo y   recursos 
humanos a un servicio por el cual no se cobraba al cliente. Este problema se explica 
más detalle en el apartado 4.2.3 Valoración de procesos. En concreto es el 
problema 4: Consultoría 
 
Como solución se propuso crear un proceso de consultoría estructurado. En 
concreto se decidió implementar un proceso de consultoría centrado en el usuario. 
En el apartado 4.3.1 Benchmarking se explica cuales son los puntos del diseño 
centrado en el usuario. En el apartado 4.3.3 Selección de procesos y validación de 
procesos se decide implementar el diseño centrado en el usuario previamente 
comentado y cobrar este servicio a los clientes. 
 
A continuación, se muestra una cotización presentada por DaCodes a un cliente 
importante y aceptada por éste. En esta cotización se introduce el proceso de 
consultoría centrado en el usuario y a demás se cobra como un servicio al cliente. 
Por motivos de confidencialidad no podemos decir su nombre ni mostrar todos los 
documentos que forman parte de la cotización. A pesar de eso los documentos que 
se muestran a continuación son suficientes para constatar que esta propuesta ya ha 
sido implementada y ya es exitosa. 
 
Se muestran tres partes de la cotización: Metodología, Entregables y el Cronograma 
de las actividades
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Figura 5.6  Imagen del cronograma de actividades una cotización 
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Figura 5.7 Imagen del cronograma de actividades una cotización 
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Figura 5.8 Imagen del cronograma de actividades una cotización 
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Figura 5.9 Imagen del cronograma de actividades una cotización 
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Figura 5.10 Imagen del cronograma de actividades una cotización 
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Tal como se puede ver en la cotización, en concreto si miramos el documento que 
se refiere a la metodología, la propuesta de consultoría centrada en el usuario 
se refleja en el punto 1. Análisis de diagnóstico y enel punto 2. Definición de 
requerimientos. 
 
La definición de estos dos puntos de la metodología es la siguiente: 
- 1. Análisis de diagnóstico:investigación y análisis de los procesos dentro de 
los cuales se desenvolverán las plataformas digitales a desarrollar, así como 
las características de los usuarios finales y las necesidades de los dueños de 
producto 
- 2. Definición de requerimientos: En base al previo análisis se establecen a 
detalle las funcionalidades y contenidos que deberán llevar las plataformas 
digitales para su óptimo desempeño dentro de los procesos y estructuras en 
los que operarán. 
 
Estos dos puntos de la metodología tienen diferentes entregables. Estos 
entregables podemos verlos en el documento que se refiere a éstos. Los 
entregables son los siguientes: 
- 1. Análisis de diagnóstico consta de 4 entregables: Entrevistas a usuarios, 
Personas usuario, Mapas de Empatía y Mapa de Experiencia de usuario.  
- 2. Definición de requerimientos consta de un entregable: Documento de 
casos de uso requeridos. 
Estos entregables coinciden con los que forman parte de nuestra propuesta 
respecto a la creación de un proceso de consultoría y respecto a la creación de 
unos entregables por los cuales se cobra. 
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5.3 Resultados de los KPIs 
 
A continuación, se comparan los KPIs propuestos en el apartado 4.1 5 Identificación 
de los KPIs, en los diferentes procesos que forman parte del proceso general 
DaCodes for Business, entre la situación previa a la aplicación de las propuestas 
previamente comentadas y la situación posterior. 
 
En primer lugar, recordar los KPIs que establecimos en el apartado 4.1.5. 
 
- Tasa de fallos: ¿Cuántos fallos se repiten y con qué frecuencia? 
- Tasa de satisfacción laboral: Valorar el grado de conformidad del empleado 
respecto a su entorno y condiciones de trabajo. 
- Ahorro de tiempo: ¿Cuánto tiempo ahorrado estimado como consecuencia 
a la reorganización de actividades o de la implantación de nuevas 
herramientas? 
- Ahorro de dinero: ¿Cuánto dinero ahorrado estimado como consecuencia a 
la reorganización de actividades o de la implantación de nuevas 
herramientas? 
- Tasa de retención de los clientes: ¿Cuántos de sus clientes vuelven a 
contratar sus servicios? 
 
De estos KPIs podremos extraer resultados cuantitativos del ahorro de tiempo y del 
ahorro de dinero. En cuanto a los demás KPIs los resultados serán cualitativos. 
 
Recordar también las soluciones propuestas a los problemas hallados. 
 
1. Asignación de tareas 
e. Contratación de más PMs y asignación de tareas de cada uno de sus 
proyectos. Carlos Vela y Mauricio Moreno dejan de asignar tareas de 
los proyectos. Las tareas se asignan con la herramienta Jira 
(metodología SCRUM). 
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2. QA 
Aún no se ha decidido cuál va a ser la opción seleccionada ya que 
priorizan los otros problemas y por falta de tiempo se dejan las propuestas 
encima de la mesa para una futura decisión. 
 
3. Metodología de programación: 
f. Aplicación de la metodología SCRUM 
i. Máximo de dos proyectos simultáneos por programador 
ii. Reuniones diarias de 10 minutos 
iii. Implementación de Jira para asignación de tareas 
g. Migración a los lenguajes y frameworks definitivos. 
 
4. Consultoría: 
h. Creación de una metodología y una estructura de trabajo. En este 
caso se aplicarán las técnicas del diseño centrado en el usuario 
explicadas en el apartado Benchmarking. 
i. Empezar a cobrar por el servicio de consultoría mediante entregables. 
 
5. Funciones del PM: 
j. Eric Segovia deja de realizar las tareas de administración y se le 
asigna a un desarrollador, Freddy Rodrigo, realizando un proceso de 
knowledge transfer. 
k. Contratación de más PMs y asignación de proyectos a cada uno. 
l. Se encargan de la supervisión de cada uno de los proyectos y asignan 
todas las tareas de cada uno. 
 
6. Funciones de los Socios: 
m. Dividir las funciones de los socios para que no se solapen 
i. Mauricio Moreno se encarga de supervisar los proyectos de 
software de manera general. 
ii. Mauricio Moreno va a dejar de realizar las funciones de 
administración y recursos humanos. 
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iii. Carlos Vela deja de supervisar con detalle los proyectos de 
software. 
 
 
Ahora analizamos el impacto de las propuestas implementadas en los diferentes 
procesos. Para analizar usaremos como ya hemos dicho los KPIs recientemente 
explicado. 
 
Para futuros cálculos estos son los costes horarios de los diferentes tipos de 
empleados: 
- Practicantes. Coste horario: 100 pesos mexicanos 
- Trabajador tercer nivel: desarrolladores, diseñadores, relaciones públicas, 
marketing, contabilidad y finanzas, recursos humanos, compras, practicantes, 
coordinador DaCodes Academy y ventas. Coste horario: 200 pesos 
mexicanos 
- Trabajador de segundo nivel: Project manager, Gerente de TI. Coste horario: 
300 pesos mexicanos 
- Trabajador de primer nivel: Socios y consejero. Coste horario: 500 pesos 
mexicanos 
 
 
Asignación de tareas 
 
Esta propuesta afecta directamente tanto al proceso de diseño como al proceso de 
desarrollo. Carlos Vela y Mauricio moreno dejan de asignar tareas de los proyectos 
de software. Solo los projects managers se dedican a asignar tareas.  
Además, incide también en los procesos de comercial y consultoría en los que 
Carlos Vela podrá dedicar también su tiempo mejorando la calidad de trabajo. 
 
Por la liberación en la asignación de tareas se ha calculado haciendo una media de 
las horas dedicadas que se liberaran 10 horas/semanales de trabajo de Carlos Vela 
y 5 horas/semanales de trabajo de Mauricio Moreno.  
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Un project manager puede centrarse más en los proyectos que un socio que tiene 
otras tareas. Además está más en contacto con los desarrolladores. Por lo tanto el 
project manager realizará la asignación de tareas de manera más eficaz, por lo que 
se ahorrará tiempo. Se ha estimado que el ahorro de tiempo será del 20%. 
Por lo tanto. 
 
Ahorro de tiempo:  
- Carlos Vela: Liberadas 10 h/semana 
- Mauricio Moreno: Liberadas 5h/semana 
- Project Manager: Añadidas 12h/semana 
 
Ahorro de dinero: 
- Dinero ahorrado: 10h x 500 + 5h x 500 – 12h x 300 = 3900 pesos/semana 
 
Cabe destacar que las horas liberadas de los socios se podrán dedicar a tareas más 
productivas de más valor añadido por lo que se pueden generar más beneficios en 
la empresa. 
 
 
QA 
 
Tal como hemos comentado estas soluciones propuestas no se han podido 
implementar aún. Se implementarán más adelante. Por este motivo no podemos 
existen aún resultados. 
 
 
Metodología de programación 
 
Por lo que respecta a la aplicación de la metodología se han implementado las tres 
características básicas. Estas tres propuestas afectan directamente al proceso de 
desarrollo y en menor medida al de diseño UX/UI.  
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Respecto a los dos primeros puntos: Máximo dos proyectos por programador y 
reuniones diarias de 10 minutos no se han podido extraer resultados cuantitativos 
debido al escaso tiempo disponible.  
Por otra parte sí que se han podido sacar resultados cualitativos. Hablaremos de las 
dos propuestas por separado: 
- Máximo dos proyectos por programador: Está práctica ha proporcionado más 
satisfacción laboral de los empleados, mayor concentración en sus tareas, 
menos estrés, más tiempo para llegar a los plazos establecidos, mayor 
comprensión de la totalidad del proyecto, mejor comunicación con el project 
manager. 
- Reuniones diarias de 10 minutos: esta práctica ha mejorado la comunicación 
entre los miembros que forman parte del proyecto, mejor estructuración del 
proyecto, repartición más equitativa de las tareas, más facilidad para llegar a 
los plazos establecidos del proyecto 
La aplicación de la metodología SCRUM redunda a largo plazo en grandes 
beneficios tanto de funcionamiento como económicos.  
 
En cuanto la implementación de JIRA en la asignación de tareas, a continuación se 
muestran los resultados cuantitativos. Antes explicar que JIRA es una plataforma de 
uso muy sencilla. Debido a este factor muchas tareas que antes debía hacer un 
project manager ahora las puede hacer un practicante. Esto supone una liberación 
importante de horas para el project manager. 
Hemos calculado la media de horas que un project manager dedica a la asignación 
de tareas mediante JIRA. Las horas dedicadas son 6h/semana. 
Por lo tanto: 
 
Ahorro de tiempo:  
- Project manager: Liberadas 6h/semana 
- Practicante: Añadidas 6h/semana 
 
Ahorro de dinero: 
- Dinero ahorrado: 6h x 300  – 6h x 100 = 1200 pesos/semana 
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Consultoría 
 
Esta propuesta afecta completamente al proceso de consultoría. Supone una 
reingeniería total del proceso por lo que es el que tiene más implicaciones.  
Se trata de una nueva metodología cuyo éxito se puede medir en la aceptación de 
cotizaciones incluyendo ese servicio, en la atracción de nuevos clientes, en la 
diferencia de calidad del trabajo realizado entre la metodología anterior y ésta…  
De todas estas posibilidades, tal como hemos comentado anteriormente, un cliente 
importante ha aceptado una cotización  con la metodología que hemos propuesto 
para el proceso de consultoría. Además se realizaran unos entregables para cada 
paso del proceso tal como proponíamos. Estos entregables suponen unos ingresos 
económicos sustanciales, procedentes del cobro del levantamiento y análisis de 
requerimientos, los cuales no se recibían antes. 
Por motivos de confidencialidad no podemos decir el nombre del cliente ni tampoco 
cuales son los ingresos por el proceso de consultoría. 
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Funciones del PM 
 
Estas propuestas afectan directamente al proceso de desarrollo y de diseño UX/UI. 
Respecto a la primera propuesta se han podido calcular el ahorro de tiempo y de 
dinero. Hemos calculado la media de las horas dedicadas por el project manager a 
las tareas administrativas. En concreto son 5h/semana liberadas que pasaran a ser 
responsabilidad de un trabajador de tercer nivel. 
Por lo tanto: 
 
Ahorro de tiempo:  
- Project manager: Liberadas 5h/semana 
- Trabajador de tercer nivel: Añadidas 5h/semana 
 
Ahorro de dinero: 
- Dinero ahorrado: 5h x 300  – 5h x 200 = 500 pesos/semana 
 
Respecto a la contratación de otro project manager no ha sido posible extraer 
resultados numéricos debido a la falta de tiempo. 
De manera cualitativa se extraen los siguientes resultados:  
- Menos carga de trabajo para cada PM por lo que aumenta la calidad del 
trabajo: supervisión más exhaustiva de los proyectos de software, mejor 
comunicación con los desarrolladores y socios, mejor cumplimiento de los 
plazos establecidos, mayor tiempo para dedicarla a innovación. 
A largo plazo todas estas mejoras redundan en un importante beneficio 
económico. 
 
Respecto a la tercera propuesta ésta se comentará en las propuestas en el 
problema 6: funciones de los socios. 
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Funciones de los socios 
 
Estas tres propuestas afectan directamente a los procesos de Diseño UX/UI y 
Desarrollo. Esto es a causa del cambio de responsabilidades en la supervisión de 
los proyectos de software. Carlos Vela deja de supervisar los proyectos de software 
de manera detallada. Esta responsabilidad se transfiere en parte a Mauricio Moreno 
que los supervisará de una manera general y al project manager que será el 
encargado de adentrarse más en los proyectos. Esta responsabilidad adquirida por 
el PM es la que se menciona en la propuesta de solucion c. al problema 5: funciones 
del PM 
Estos cambios también afectan directamente en los procesos de Comercial y 
Consultoría. Carlos Vela podrá dedicar su tiempo a ambos. En cuanto a Mauricio 
también tendrá más tiempo para otras áreas. Todo esto generará un beneficio 
económico importante. 
De estas propuestas se ha calculado el siguiente ahorro de tiempo y de dinero: 
 
Ahorro de tiempo:  
- Carlos Vela: Liberadas 10h/semana 
- PM:  Añadidas 7h/semana 
- Mauricio Moreno: Añadidas 3h/semana 
 
Ahorro de dinero: 
- Dinero ahorrado: 10h x 500  – 7h x 300 – 3h x 500 = 1400 pesos/semana 
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Capitulo 6. Conclusiones 
 
En este capítulo vamos a presentar las conclusiones de nuestro proyecto y las 
vamos a estructurar por las diferentes problemáticas que hemos planteado en la 
reingeniería de procesos. 
 
Nuestro primer problema es la Asignación de Tareas, la diferencia de canales de 
transmisión, de metodología de seguimiento y que eran varias personas que se 
encargaban de lo mismo crea un problema para el empleado, ya que se le solapan 
las actividades y no tiene el tiempo suficiente para realizarlas de la mejor manera. 
La solución propuesta fue que Carlos Vela y Mauricio Moreno dejan de asignar 
tareas de los proyectos de software. Solo los projects managers se dedican a 
asignar tareas. Al liberar horas de los socios el ahorro monetario estimado es de 
3900 pesos/semana. 
 
El segundo problema es el QA que se basa en la falta de un departamento o de 
unas personas especializadas en la materia que ahorrarían mucho tiempo y dinero a 
la empresa. Para este problema aún no se ha decidido cuál de las opciones que 
planteamos es la mejor y por lo tanto se queda como propuestas futuras la 
contratación de un equipo o subcontratar el servicio. 
 
El tercero de ellos es la Metodología de Desarrollo web/app basada en la falta de 
una metodología clara y definida para que todos los empleados puedan trabajar a 
pleno rendimiento. La solución propuesta ha sido la aplicación de la Metodología 
SCRUM, que se basa en tres principios: máximo de dos proyectos simultáneos por 
programador, reuniones diarias de 10 minutos e implementación de Jira para 
asignación de tareas. Los dos primeros principios han ayudado al aumento de la 
satisfacción laboral y la comunicación entre los trabajadores, por lo que hace a la 
implementación de JIRA se puede concluir que ahorra aproximadamente 1200 
pesos/semanales a DaCodes. 
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La cuarta problemática la nombramos Consultoría y remarca que durante las 
primeras fases de análisis de la propuesta y definición de requerimientos la empresa 
DaCodes destina un tiempo y recursos humanos que después no cobra por, 
sumado a que no tiene una estructura y un proceso definido. La solución que hemos 
planteado ha sido la creación de una metodología y una estructura de trabajo y a su 
vez un sistema de entregables para poder incluirlas en una cotización y empezar a 
cobrar el proceso. El resultado de esta propuesta ha sido que un cliente importante 
ha aceptado una cotización con la metodología que hemos propuesto para el 
proceso de consultoría. Y mediante los entregables DaCodes tendrá unos ingresos 
económicos sustanciales, procedentes del cobro del levantamiento y análisis de 
requerimientos, los cuales no se recibían antes. 
 
El quinto problema Funciones del PM se basa en la falta de organización y 
distribución de funciones del cargo que ejerce Eric Segovia como Project Manager. 
Tiene una carga de trabajo muy elevada y que por ello no puede realizar muchas de 
sus labores con la máxima eficiencia. Para solucionar este problema se propusieran 
las siguientes soluciones: Eric Segovia deja de realizar las tareas de administración 
y se le asigna a un desarrollador, contratación de más PMs y asignación de 
proyectos a cada uno y cada PM se encarga de la supervisión de cada uno de los 
proyectos y asignan todas las tareas de cada uno. Por lo que hace a la primera 
propuesta se estima un ahorro de 500 pesos/semana, la segunda propuesta no ha 
podido realizarse aun debido al largo periodo que toma realizar un proceso de 
contratación y la tercera la comentaremos junto a las soluciones del siguiente 
problema. 
 
Por último, el sexto problema Funciones de los socios se basa enestos realizan 
actividades poco corrientes para su cargo y podrían destinar ese tiempo a otras de 
mayor importancia y relevancia para la empresa. La solución se basa en redistribuir 
y reorganizar las funciones de los socios para que no se solapen. Para ello Carlos 
Vela deja de supervisar los proyectos de software de manera detallada, esto será 
tarea de Mauricio Moreno que los supervisará de una manera general y al project 
manager que será el encargado de adentrarse más en los proyectos. El resultado de 
este cambio, teniendo en cuenta la liberación de Carlos Vela y que Eric Segovia y 
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Mauricio Moreno tendrán más horas de trabajo, es de un ahorro total de 1400 
pesos/semana. 
 
Para concluir queremos remarcar que los resultados superan lo esperado, de las 
seis problemáticas que planteamos al inicio 5 de ellas ya tienen una solución 
implementada que demuestra resultados a corto plazo y solo una de ellas se queda 
pendiente como propuesta por falta de tiempo. Cuantitativamente el total de dinero 
que DaCodes ahorra con las propuestas implementadas es de aproximadamente 
7000 pesos/semana. Por otro lado, queremos remarcar que nuestras propuestas de 
mejora no están encaradas solamente al beneficio monetario, sino que buscan 
mejorar cualitativamente el trabajo de los empleados mejorando su satisfacción 
laboral, la permanencia en la empresa, la relación entre ellos y con el cliente. 
 
Como última recomendación sugerimos a DaCodes que periódicamente se someta 
a un análisis interno exhaustivo para corregir posibles desviaciones al 
funcionamiento y estructura propuestos en los procesos de la empresa, que se 
puedan generar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, se podría realizar un análisis una 
vez al año mediante algún agente externo o por parte de algunos miembros de la 
empresa. 
Consideramos capital realizar tal seguimiento sobre todo si tenemos en cuenta que 
el crecimiento de DaCodes está siendo muy rápido y hay muchos cambios que 
pueden alterar fácilmente el funcionamiento.  
Para ello además es muy importante una buena comunicación entre los nuevos 
empleados y la empresa. De esta manera el nuevo empleado rápidamente se podrá 
integrar en el funcionamiento de la empresa sin alterarlo. 
 
